


"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор АО "СЭУ Трансинжстрой"

 САФРОНОВА О.В.

" 26 "  2023 г.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования
 к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов,
 обслуживаемого АО "СЭУ Трансинжстрой"

№ п/п	Показатели (адрес ремонтируемого объекта)	Краткое описание	Единица измерения	Значение	Дата начала работ	Дата окончания работ	Выполнение	
			ж.д.	142			Значение	Отм.о вып-ии
1	Жилищный фонд, всего		тыс.м2	1004,2				

2	Ремонт крыши и кровли, в том числе по адресам:	Ремонт крыши, кровли, козырьков, парапетов	ж.д.	45	01.05.2023	30.09.2023		
			тыс.м2					
1	Говорова, д. 18	рем. мягкой кровли	м2	3	01.05.2023	31.05.2023	3	вып.
2	Можайское шоссе, д. 99	"	"	3	01.05.2023	31.05.2023	3	вып.
3	Можайское шоссе, д. 113	"	"	2	01.05.2023	31.05.2023	2	вып.
4	Жукова, 34	"	"	40	01.08.2023	31.08.2023	40	вып.
5	Жукова, 36	"	"	10	01.09.2023	30.09.2023	10	вып.
6	Можайское шоссе, д. 22 + козырек	"	"	298	01.08.2023	31.08.2023	298	вып.
7	Можайское шоссе, д. 65	"	"	4	01.08.2023	31.08.2023	4	вып.
8	Новоспортивная, д. 26	"	"	2	01.08.2023	31.08.2023	2	вып.
9	Чикина, д. 6	"	"	100	01.09.2023	30.09.2023	100	вып.
10	Можайское шоссе, д. 161	"	"	100	01.09.2023	30.09.2023	100	вып.
11	Можайское шоссе, д. 153	"	"	100	01.09.2023	30.09.2023	100	вып.
12	Можайское шоссе, д. 137	"	"	100	01.09.2023	30.09.2023	300	вып.
13	Крылова, д. 4	"	"	210	01.09.2023	30.09.2023	210	вып.
14	Можайское шоссе, д. 153 (козырек)	"	"	40	01.09.2023	30.09.2023	40	вып.
15	Можайское шоссе, д. 145 (козырек)	"	"	40	01.09.2023	30.09.2023	40	вып.
16	Говорова, д. 32 (козырек)	"	"	100	01.09.2023	30.09.2023	100	вып.
17	Говорова, д. 18 (козырек)	"	"	40	01.09.2023	30.09.2023	40	вып.
18	Крылова, д. 18 (козырек)	"	"	40	01.09.2023	30.09.2023	40	вып.
19	Крылова, д. 14 (козырек)	"	"	40	01.09.2023	30.09.2023	40	вып.
20	Крылова, д. 8 (козырек)	"	"	80	01.09.2023	30.09.2023	80	вып.
21	Чикина, д. 2 (козырек)	"	"	40	01.09.2023	30.09.2023	40	вып.
22	Молодежная, д. 9	"	"	380	07.05.2023	30.06.2023	380	вып.
23	Можайское шоссе, 3 к. 2 (козырек)	"	"	40	15.06.2023	31.08.2023	40	вып.
24	Можайское шоссе, 47	"	"	315	15.09.2023	30.09.2023	315	вып.
25	Молодежная, 36	"	"	87	15.09.2023	30.09.2023	87	вып.
26	Л.Новоселовой, 16	"	"	312	15.09.2023	30.09.2023	312	вып.
27	Неделина, 13	"	"	35	15.09.2023	30.09.2023	35	вып.
28	Можайское шоссе, 17 к. 1 (козырек)	"	"	40	15.09.2023	30.09.2023	40	вып.
29	Можайское шоссе, д. 117	ремонт балконов последних этажей	м2	9	15.06.2023	31.08.2023	9	вып.
30	Новоспортивная, д. 4	"	"	6	15.06.2023	31.08.2023	6	вып.

31	Новоспортивная, д. 6	"	"	10	15.06.2023	31.08.2023	10	вып.
32	Можайское шоссе, д. 105	"	"	8	15.06.2023	31.08.2023	8	вып.
33	Красногорское шоссе, д. 8, к. 1	"	"	14	15.06.2023	31.08.2023	14	вып.
34	Чикина, 4	"	"	12	15.06.2023	31.08.2023	12	вып.
35	Чикина, 6	"	"	16	15.09.2023	30.09.2023	16	вып.
36	Крылова, 2	"	"	14	15.09.2023	30.09.2023	14	вып.
37	Крылова, 4	"	"	18	15.09.2023	30.09.2023	18	вып.
38	Крылова, 18	"	"	16	15.09.2023	30.09.2023	16	вып.
39	Новоспортивная, 4	"	"	20	15.09.2023	30.09.2023	20	вып.
40	Новоспортивная, 6	"	"	16	15.09.2023	30.09.2023	16	вып.
41	Можайское шоссе, 143	"	шт	8	15.09.2023	30.09.2023	8	вып.
42	Можайское шоссе, 145	"	"	8	15.09.2023	30.09.2023	8	вып.
43	Крылова, 14	"	"	8	15.09.2023	30.09.2023	8	вып.
44	Крылова, 16	"	"	8	15.09.2023	30.09.2023	8	вып.
			единиц	2792			2992	
46	Новоспортивная, д. 6	ремонт козырька (ремонт, покрытие, покраска)	м2	24	15.06.2023	31.08.2023	24	
47	Красногорское шоссе, д. 2	"	"	4	15.06.2023	31.08.2023	4	вып.
48	Чикина, д. 15	"	"	4	15.06.2023	31.08.2023	4	вып.
49	Чикина, д. 3	"	"	1	15.06.2023	31.08.2023	1	вып.
50	Чикина, д. 1	"	"	2	15.06.2023	31.08.2023	2	вып.
			м2	34			34	

3	Ремонт фасадов, в том числе по адресам:	Ремонтные работы на фасадах (швы, стены, двери, облицовка, переходные балконы, лестницы, крыльца и т.д.)	ж.д.		01.04.2023	15.09.2023		
1	По заявкам жителей, жил.участков, в том числе:	герметизация швов	м	10081	01.06.2020	15.09.2020	12534	вып.
1.4	Говорова, д. 4, кв. 4,159,161		м		"	"	171	
2.4	Говорова, д. 16, кв. 167		"		"	"	77	
3.4	Говорова, д. 18, кв. 50,58		"		"	"	174	
4.4	Красногорское шоссе, д. 8 к.1, кв. 81,105		"		"	"	167	
5.4	Можайское шоссе, д. 63, машинные отделения		"		"	"	352	
6.4	Можайское шоссе, д. 65, кв. 162		"		"	"	82	
7.4	Можайское шоссе, д. 75, кв. 92		"		"	"	22	
8.4	Можайское шоссе, д. 79, машинные отделения		"		"	"	352	
9.4	Можайское шоссе, д. 83, кв. 7		"		"	"	163	
10.4	Можайское шоссе, д. 85, кв. 35, торец п.1		"		"	"	332	
11.4	Можайское шоссе, д. 97, кв. 127		"		"	"	87	
12.4	Можайское шоссе, д. 99, кв. 115		"		"	"	148	
13.4	Можайское шоссе, д. 101, кв. 5,28,29		"		"	"	163	
14.4	Можайское шоссе, д. 105, кв. 10,81, торец п.6		"		"	"	405	
15.4	Можайское шоссе, д. 107, кв. 13, торец п.4		"		"	"	262	
16.4	Новоспортивная, д. 2, кв. 5		"		"	"	47	
17.4	Новоспортивная, д. 4, кв. 50,161		"		"	"	17	
18.4	Новоспортивная, д. 24, кв. 10,47		"		"	"	137	
19.4	Новоспортивная, д. 26, кв. 40,58,104,37		"		"	"	286	
3636м	Чикина, д. 11, кв. 21,157		"		"	"	192	

21.1	Можайское шоссе, д. 3, кв. 79		"		"	"	64	
22.1	Можайское шоссе, д. 49, кв. 39,71,188,199		"		"	"	233	
23.1	Молодежная, д. 2, кв. 21,32,23,27		"		"	"	286	
24.1	Молодежная, д. 4, кв. 62		"		"	"	91	
25.1	Молодежная, д. 10, кв. 58		"		"	"	77	
26.1	Молодежная, д. 12, кв. 80		"		"	"	64	
27.1	Молодежная, д. 22, кв. 16		"		"	"	52	
28.1	Молодежная, д. 36, кв. 2,14,21,35,52,56,60,61,62,64,68,72,76,78,99,103,105,107,116,119,121,126,131,134,136,142,180,183,185,187,189,190, 208,222,п. 2,5 со стороны подъезда		"		"	"	4633	
29.1	Молодежная, д. 40, кв. 12,37		"		"	"	106	
30.1	Молодежная, д. 42, кв. 1,231,82,107,206		"		"	"	308	
31.1	Полевая, д. 3, кв. 9,12,15,28,30,70,75		"		"	"	457	
32.1	Садовая, д. 10, кв. 27		"		"	"	104	
6567м	Садовая, д. 2, кв. 36		"		"	"	92	
34.5	Можайское шоссе, д. 161, кв. 14,63,172,218,249,лифтовая шахта		"		"	"	529	
667м	Чикина, д. 2, кв. 161		"		"	"	138	
36.5	Крылова, д. 4, кв. 28, над подъездами,лифтовые шахты		"		"	"	546	
37.5	Крылова, д. 6, кв. 25		"		"	"	139	
863м	Крылова, д. 16, лифтовые шахты		"		"	"	178	
39.3	Жукова, д. 34 А, над подъездами		"		"	"	550	
40.3	Жукова, д. 36, кв. 1003		"		"	"	82	
801м	Жукова, д. 40, кв. 1405,1408		"		"	"	169	
			м	10081			12534	
42	Можайское шоссе, д. 49 эт. 10	ремонт наружной облицовки - панель композитная	м2	1,89	01.08.2023	31.08.2023	1,89	вып.
43	Можайское шоссе, д. 77	ремонт наружной кирпичной кладки фасада	фасад	1	01.08.2023	30.09.2023	1	вып.
44	Можайское шоссе, д. 111	"	"	1	01.08.2023	30.09.2023	1	вып.
45	Новоспортивная, д. 4 к. 1	"	"	1	01.08.2023	30.09.2023	1	вып.
46	Новоспортивная, д. 4 к. 3	"	"	1	01.08.2023	30.09.2023	1	вып.
47	Чикина, д. 1	"	"	1	01.08.2023	30.09.2023	1	вып.
48	Можайское шоссе, д. 1 к. 1	ремонт облицовочной плитки по фасаду	фасад	1	01.06.2023	08.08.2023	1	вып.
49	Можайское шоссе, д. 3 к. 2	"	"	1	15.06.2023	18.08.2023	1	вып.
50	Можайское шоссе, д. 17 к. 1	"	"	1	01.07.2023	28.08.2023	1	вып.
51	Можайское шоссе, д. 29 к. 1	"	"	1	15.07.2023	15.09.2023	1	вып.
			фасад	9+1,89м2			9+1,89м2	
52	Молодежная, д. 36 п. 3, 4, 5	ремонт штукатурки, окраска цоколя	м2	12,25	07.07.2023	31.08.2023	12,3	вып
53	Свободы, д. 4	"	"	2	01.07.2023	30.09.2023	2	вып
54	Можайское шоссе, д. 24	"	"	2	01.07.2023	30.09.2023	2	вып
55	Чикина, д. 4	окраска цоколя	м2	2	01.07.2023	30.09.2023	2	вып
56	Чикина, д. 6	"	"	4	01.07.2023	30.09.2023	4	вып
57	Можайское шоссе, д. 135	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып
58	Можайское шоссе, д. 137	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып
59	Можайское шоссе, д. 143	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып

60	Можайское шоссе, д. 145	"	"	7	01.07.2023	30.09.2023	7	вып.
61	Можайское шоссе, д. 153	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып.
62	Можайское шоссе, д. 155	"	"	3	01.07.2023	30.09.2023	3	вып.
63	Можайское шоссе, д. 161	"	"	2	01.07.2023	30.09.2023	2	вып.
64	Крылова, д. 4	"	"	4	01.07.2023	30.09.2023	4	вып.
65	Крылова, д. 6	"	"	8	01.07.2023	30.09.2023	8	вып.
66	Крылова, д. 8	"	"	6	01.07.2023	30.09.2023	6	вып.
67	Крылова, д. 14	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып.
68	Крылова, д. 16	"	"	8	01.07.2023	30.09.2023	8	вып.
69	Крылова, д. 18	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып.
70	Крылова, д. 23	"	"	7	01.07.2023	30.09.2023	7	вып.
71	Вокзальная, д. 1	"	"	10	01.07.2023	30.09.2023	10	вып.
72	Вокзальная, д. 3	"	"	10	01.07.2023	30.09.2023	10	вып.
73	Свободы, д. 2	"	"	10	01.07.2023	30.09.2023	10	вып.
74	Можайское шоссе, д. 24	"	"	30	01.07.2023	30.09.2023	30	вып.
75	Вокзальная, д.33	"	"	70	01.07.2023	31.08.2023	70	вып.
76	Вокзальная, д.35	"	"	40	01.07.2023	31.08.2023	40	вып.
77	Говорова, д. 16	"	"	30	01.07.2023	31.08.2023	30	вып.
78	Чикина, д. 1	"	"	3	01.07.2023	31.08.2023	3	вып.
79	Чикина, д. 7	"	"	14	01.07.2023	31.08.2023	14	вып.
80	Новоспортивная, д. 4 к. 1	"	"	28	01.07.2023	30.09.2023	28	вып.
81	Новоспортивная, д. 4 к. 3	"	"	22	01.07.2023	30.09.2023	22	вып.
82	Жукова, 34	окраска примыков и спусков в подвал	"	36	01.06.2023	31.08.2023	36	вып.
83	Жукова, 34а	"	"	36	01.06.2023	31.08.2023	36	вып.
84	Жукова, 36	"	"	48	01.06.2023	31.08.2023	48	вып.
85	Жукова, 40	"	"	60	01.06.2023	31.08.2023	60	вып.
			м2	544,25			544,3	
86	Можайское шоссе, д. 1 к. 1	ремонт входных групп кирпичных	п-д	1	01.06.2023	08.08.2023	1	вып.
87	Можайское шоссе, д. 3 к. 2	"	"	1	15.06.2023	18.08.2023	1	вып.
88	Можайское шоссе, д. 17 к. 1	"	"	1	01.07.2023	28.08.2023	1	вып.
89	Можайское шоссе, д. 29 к. 1	"	"	1	15.07.2023	15.09.2023	1	вып.
			п-д	4			4	
90	Жукова, д. 18	ремонт входных ступеней	крыльцо	1	01.06.2023	30.07.2023	1	вып.
91	Красногорское шоссе, д. 8 к. 1 п. 1	"	"	1	01.06.2023	07.07.2023	1	вып.
92	Красногорское шоссе, д. 8 к. 2 п. 1	"	"	1	01.06.2023	10.07.2023	1	вып.
93	Л.Новоселовой, д. 16	"	"	1	01.06.2023	30.07.2023	1	вып.
94	Можайское шоссе, 63 (п. 1,2,3 зап. вых.)	"	"	3	01.06.2023	30.07.2023	3	вып.
95	Молодежная, д. 36 п. 3, 4, 5	"	"	3	07.07.2023	31.08.2023	3	вып.
96	Садовая, д. 2	"	"	8	06.07.2023	04.08.2023	8	вып.
97	Говорова, д. 32	"	"	3	01.08.2023	31.08.2023	3	вып.
98	Можайское шоссе, д. 161	"	"	1	01.08.2023	31.08.2023	1	вып.
99	Можайское шоссе, д. 137	"	"	1	01.08.2023	31.08.2023	1	вып.
100	Жукова, д. 3	"	"	2	01.08.2023	31.08.2023	2	вып.
101	Можайское шоссе, д. 99	"	"	4	01.07.2023	31.08.2023	4	вып.
102	Можайское шоссе, д. 97	"	"	4	01.07.2023	31.08.2023	4	вып.
103	Можайское шоссе, д. 101	"	"	4	01.07.2023	31.08.2023	4	вып.
104	Можайское шоссе, д. 115	"	"	1	01.07.2023	31.08.2023	1	вып.
105	Можайское шоссе, д. 65	"	"	4	01.07.2023	31.08.2023	4	вып.
106	Можайское шоссе, д. 67	"	"	4	01.07.2023	31.08.2023	4	вып.
107	Можайское шоссе, д. 79	"	"	1	01.07.2023	31.08.2023	1	вып.
108	Чикина, д. 7	"	"	1	01.08.2023	31.08.2023	1	вып.

109	Пионерская, д. 19	"	"	3	01.07.2023	31.08.2023	3	вып.
110	Можайское ш 37	"	шт	2	15.09.2023	30.09.2023	2	вып.
111	Молодежная 4	"	"	1	15.09.2023	30.09.2023	1	вып.
112	Молодежная 22	"	"	2	15.09.2023	30.09.2023	2	вып.
113	Молодежная 26	"	"	1	15.09.2023	30.09.2023	1	вып.
114	Молодежная 28	"	"	4	15.09.2023	30.09.2023	4	вып.
115	Молодежная 30	"	"	2	15.09.2023	30.09.2023	2	вып.
			крыльцо	63			63	
116	Можайское шоссе, д. 83 п. 3	изгот-е и уст-ка перил на крыльцах	перила, шт	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
117	Крылова, д. 6 п. 4	"	"	1	01.06.2023	30.07.2023	1	вып.
118	Садовая, д. 2	"	"	8	01.06.2023	30.07.2023	8	вып.
119	Л.Новоселовой, д. 16	"	"	1	06.07.2023	04.08.2023	1	вып.
120	Жукова, д. 18	"	"	1	01.06.2023	30.07.2023	1	вып.
121	Красногорское шоссе, д. 8 к. 1 п. 1	"	"	1	01.06.2023	30.07.2023	1	вып.
122	Красногорское шоссе, д. 8 к. 2 п. 1	"	"	1	01.06.2023	07.07.2023	1	вып.
123	Молодежная, д. 36 п. 3, 4, 5	"	"	3	01.06.2023	10.07.2023	3	вып.
			шт	17			17	
124	Жукова, д. 34	ремонт асфальтового покрытия ступеней	м2	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып.
125	Жукова, д. 36	"	"	9	01.07.2023	30.09.2023	9	вып.
126	Жукова, д. 40	"	"	3	01.07.2023	30.09.2023	3	вып.
			м2	17			17	
127	Можайское шоссе, д. 1 к. 1	смена керамических плиток (1-е этажи, полы)	п-д	1	01.06.2023	08.08.2023	1	вып.
128	Можайское шоссе, д. 3 к. 2	"	п-д	1	15.06.2023	18.08.2023	1	вып.
129	Можайское шоссе, д. 17 к. 1	"	"	1	01.07.2023	28.08.2023	1	вып.
130	Можайское шоссе, д. 29 к. 1	"	"	1	15.07.2023	15.09.2023	1	вып.
			п-д	4			4	
131	Чикина, д. 2	закрашивание вандалных	м2	8	01.07.2023	30.09.2023	8	вып.
132	Чикина, д. 4	"	"	12	01.07.2023	30.09.2023	12	вып.
133	Чикина, д. 6	"	"	3	01.07.2023	30.09.2023	3	вып.
134	Можайское шоссе, д. 135	"	"	2	01.07.2023	30.09.2023	2	вып.
135	Можайское шоссе, д. 137	"	"	1	01.07.2023	30.09.2023	1	вып.
136	Можайское шоссе, д. 143	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып.
137	Можайское шоссе, д. 145	"	"	7	01.07.2023	30.09.2023	7	вып.
138	Можайское шоссе, д. 153	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып.
139	Можайское шоссе, д. 155	"	"	4	01.07.2023	30.09.2023	4	вып.
140	Можайское шоссе, д. 157	"	"	4	01.07.2023	30.09.2023	4	вып.
141	Можайское шоссе, д. 161	"	"	6	01.07.2023	30.09.2023	6	вып.
142	Крылова, д. 2	"	"	105	01.07.2023	30.09.2023	105	вып.
143	Крылова, д. 4	"	"	15	01.07.2023	30.09.2023	15	вып.
144	Крылова, д. 18	"	"	10	01.07.2023	30.09.2023	10	вып.
145	Можайское шоссе, д. 17	"	"	10	01.07.2023	30.09.2023	10	вып.
146	Можайское шоссе, д. 101	"	"	2	01.07.2023	30.09.2023	2	вып.
147	Можайское шоссе, д. 131	"	"	15	01.07.2023	30.09.2023	15	вып.
148	Можайское шоссе, д. 79	"	"	3	01.07.2023	30.09.2023	3	вып.
149	Можайское шоссе, д. 65	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып.
150	Можайское шоссе, д. 85	"	"	3	01.07.2023	30.09.2023	3	вып.
151	Можайское шоссе, д. 83	"	"	2	01.07.2023	30.09.2023	2	вып.
152	Можайское шоссе, д. 67	"	"	20	01.07.2023	30.09.2023	20	вып.

153	Можайское шоссе, д. 111	"	"	1	01.07.2023	30.09.2023	1	вып.
154	Можайское шоссе, д. 77	"	"	2	01.07.2023	30.09.2023	2	вып.
155	Можайское шоссе, д. 107	"	"	12	01.07.2023	30.09.2023	12	вып.
156	Можайское шоссе, д. 97	"	"	7	01.07.2023	30.09.2023	7	вып.
157	Новоспортивная, д. 2	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып.
158	Новоспортивная, д. 4	"	"	10	01.07.2023	30.09.2023	10	вып.
159	Новоспортивная, д. 4, к.1	"	"	2	01.05.2023	30.05.2023	2	вып.
160	Красногорское шоссе, д. 8, к. 2	"	"	2	01.07.2023	30.09.2023	2	вып.
161	Красногорское шоссе, д. 8, к. 3	"	"	4,5	01.07.2023	30.09.2023	4,5	вып.
162	Красногорское шоссе, д. 8, к. 4	"	"	3	01.07.2023	30.09.2023	3	вып.
163	Вокзальная, д. 1	"	"	11	01.07.2023	30.09.2023	11	вып.
164	Вокзальная, д. 3	"	"	3	01.07.2023	30.09.2023	3	вып.
165	Вокзальная, д. 33	"	"	4	01.07.2023	30.09.2023	4	вып.
166	Вокзальная, д. 35	"	"	20	01.07.2023	30.09.2023	20	вып.
167	Свободы, д. 2	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып.
168	Свободы, д. 4	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып.
169	Можайское шоссе, д. 24	"	"	7	01.07.2023	30.09.2023	7	вып.
170	Жукова, д. 34	"	"	4	01.07.2023	30.09.2023	4	вып.
171	Жукова, д. 34а	"	"	4	01.07.2023	30.09.2023	4	вып.
172	Жукова, д. 36	"	"	5	01.07.2023	30.09.2023	5	вып.
173	Жукова, д. 40	"	"	8	01.07.2023	30.09.2023	8	вып.
			м2	371,5			371,5	
174	Можайское шоссе, д. 1 к. 1 (м/к)	ремонт и окраска металлич.дверей	шт	1	01.06.2023	08.08.2023	1	вып.
175	Можайское шоссе, д. 3 к. 2 (м/к)	"	"	1	15.06.2023	18.08.2023	1	вып.
176	Можайское шоссе, д. 17 к. 1 (м/к)	"	"	1	01.07.2023	28.08.2023	1	вып.
177	Можайское шоссе, д. 29 к. 1 (м/к)	"	"	1	15.07.2023	15.09.2023	1	вып.
178	Можайское шоссе, д. 77 (м/к)	"	"	1	01.07.2023	15.09.2023	1	вып.
179	Можайское шоссе, д. 85 (м/к)	"	"	4	01.07.2023	15.09.2023	4	вып.
180	Можайское шоссе, д. 131 (м/к)	"	"	3	01.07.2023	15.09.2023	3	вып.
181	Можайское шоссе, д. 127 (м/к)	"	"	3	01.07.2023	15.09.2023	3	вып.
182	Можайское шоссе, д. 129 (м/к)	"	"	3	01.07.2023	15.09.2023	3	вып.
183	Говорова, д. 4 (м/к)	"	"	3	01.07.2023	15.09.2023	3	вып.
184	Можайское шоссе, д. 161	окраска металлич.дверей подъезд	"	2	01.07.2023	15.09.2023	2	вып.
185	Можайское шоссе, д. 143	"	"	8	01.07.2023	15.09.2023	8	вып.
186	Можайское шоссе, д. 145	"	"	8	01.07.2023	15.09.2023	8	вып.
187	Крылова, д. 4	"	"	4	01.07.2023	15.09.2023	4	вып.
188	Крылова, д. 6	"	"	3	01.07.2023	15.09.2023	3	вып.
189	Крылова, д. 8	"	"	4	01.07.2023	15.09.2023	4	вып.
190	Крылова, д. 16	"	"	8	01.07.2023	15.09.2023	8	вып.
191	Вокзальная, д.33	"	"	8	01.07.2023	31.08.2023	8	вып.
192	Вокзальная, д.35	"	"	4	01.07.2023	31.08.2023	4	вып.
193	Жукова, д. 34	окраска деревянных дверей обшитых металлом	шт	3	01.06.2023	31.08.2023	3	вып.
194	Жукова, д. 34а	"	"	6	01.06.2023	31.08.2023	6	вып.
195	Жукова, д. 40	"	"	2	01.06.2023	31.08.2023	2	вып.
196	Можайское шоссе, д. 73	"	"	1	01.07.2023	15.09.2023	1	вып.
197	Можайское шоссе, д. 75	"	"	1	01.07.2023	15.09.2023	1	вып.
198	Можайское шоссе, д. 77	"	"	1	01.07.2023	15.09.2023	1	вып.
199	Можайское шоссе, д. 79	"	"	4	01.07.2023	15.09.2023	4	вып.
200	Можайское шоссе, д. 117	"	"	4	01.07.2023	15.09.2023	4	вып.

201	Можайское шоссе, д. 111	"	"	1	01.07.2023	15.09.2023	1	вып.
202	Можайское шоссе, д. 127	"	"	3	01.07.2023	15.09.2023	3	вып.
203	Можайское шоссе, д. 129	"	"	3	01.07.2023	15.09.2023	3	вып.
204	Чикина, д. 9	"	"	3	01.07.2023	15.09.2023	3	вып.
205	Чикина, д. 7	"	"	5	01.07.2023	15.09.2023	5	вып.
206	Говорова, д. 4	"	"	3	01.07.2023	15.09.2023	3	вып.
			шт	110			110	
207	Можайское шоссе, д. 3 к. 2	окраска дверей внутренних	м2	8	01.07.2023	15.09.2023	8	вып.
208	Можайское шоссе, д. 1 к. 1	"	"	8	01.07.2023	15.09.2023	8	вып.
209	Можайское шоссе, д. 17 к. 1	"	"	8	01.07.2023	15.09.2023	8	вып.
210	Можайское шоссе, д. 29 к. 1	"	"	8	01.07.2023	15.09.2023	8	вып.
			м2	32			32	
211	Чикина, д. 2	ремонт внутренних дверей	шт	25	01.07.2023	30.08.2023	25	вып.
212	Чикина, д. 4	"	"	2	01.07.2023	30.08.2023	2	вып.
213	Чикина, д. 6	"	"	1	01.07.2023	30.08.2023	1	вып.
214	Можайское ш., д. 135	"	"	10	01.07.2023	30.08.2023	10	вып.
215	Можайское ш., д. 137	"	"	2	01.07.2023	30.08.2023	2	вып.
216	Можайское ш., д. 143	"	"	3	01.07.2023	30.08.2023	3	вып.
217	Можайское ш., д. 145	"	"	2	01.07.2023	30.08.2023	2	вып.
218	Можайское ш., д. 153	"	"	4	01.07.2023	30.08.2023	4	вып.
219	Можайское ш., д. 157	"	"	15	01.07.2023	30.08.2023	15	вып.
220	Можайское ш., д. 161	"	"	2	01.07.2023	30.08.2023	2	вып.
221	Крылова, д. 4	"	"	14	01.07.2023	30.08.2023	14	вып.
222	Крылова, д. 14	"	"	3	01.07.2023	30.08.2023	3	вып.
223	Крылова, д. 23	"	"	4	01.07.2023	30.08.2023	4	вып.
			шт	87			87	
224	Чикина, д. 2 п. 4 (зап.вых-д)	смена входных металлич.дверей	шт	1	07.04.2023	12.04.2023	1	вып.
225	Молодежная, д. 16	"	"	1	20.06.2023	03.07.2023	1	вып.
226	Можайское шоссе, д. 49 п. 2, 1	"	"	2	03.07.2023	10.07.2023	2	вып.
227	Можайское шоссе, д. 1 к. 1	"	"	3	01.06.2023	08.08.2023	3	вып.
228	Можайское шоссе, д. 3 к. 2	"	"	3	15.06.2023	18.08.2023	3	вып.
229	Можайское шоссе, д. 17 к. 1	"	"	3	01.07.2023	28.08.2023	3	вып.
230	Можайское шоссе, д. 29 к. 1	"	"	3	15.07.2023	15.09.2023	3	вып.
			шт	16			16	
231	Можайское шоссе, д. 1 к. 1	смена дерев.окон на ПВХ окна (входн.груп., 1 эт.)	шт	6	01.06.2023	08.08.2023	6	вып.
232	Можайское шоссе, д. 3 к. 2	"	"	7	15.06.2023	18.08.2023	7	вып.
233	Можайское шоссе, д. 17 к. 1	"	"	4	01.07.2023	28.08.2023	4	вып.
234	Можайское шоссе, д. 29 к. 1	"	"	4	15.07.2023	15.09.2023	4	вып.
			шт	21			21	
235	Жукова, д. 34а	ремонт и окраска мусорных контейнеров	шт	4	01.06.2023	31.08.2023	4	вып.
236	Жукова, д. 36	"	"	4	01.06.2023	31.08.2023	4	вып.
237	Жукова, д. 40	"	"	4	01.06.2023	31.08.2023	4	вып.
			шт	12			12	
4	Ремонт отмосток, площадок в том числе по адресам:	Ремонт отмостки дома	ж.д.	20	01.07.2022	30.09.2022		
			тыс.м2					
1	Л.Новоселовой, д. 18	ремонт отмостки, входных площадок		168	25.04.2023	18.08.2023	168	вып.
2	Можайское шоссе, д. 1 к.1	"	м2	51	25.04.2023	18.08.2023	51	вып.

3	Можайское шоссе, д. 3 к.2	"	"	182,3	25.04.2023	18.08.2023	182,3	вып.
4	Можайское шоссе, д. 9	"	"	155,2	25.04.2023	18.08.2023	155,2	вып.
5	Можайское шоссе, д. 17 к.1	"	"	17,9	25.04.2023	18.08.2023	17,9	вып.
6	Можайское шоссе, д. 49	"	"	239,4	25.04.2023	18.08.2023	239,4	вып.
7	Неделина, д. 9	"	"	76,9	25.04.2023	18.08.2023	76,9	вып.
8	Садовая, д. 2	"	"	121	25.04.2023	18.08.2023	121	вып.
9	Жукова, д. 36	"	"	100	25.04.2023	10.07.2023	100	вып.
10	Жукова, д. 40	"	"	18	25.04.2023	10.07.2023	18	вып.
11	Говорова, д. 4	"	"	128,7	25.04.2023	25.04.2023	128,7	вып.
12	Красногорское шоссе, д. 8 к.4	"	"	23,4	25.04.2023	25.04.2023	23,4	вып.
13	Можайское шоссе, д. 77	"	"	46,2	25.04.2023	25.04.2023	46,2	вып.
14	Можайское шоссе, д. 79	"	"	69,4	25.04.2023	25.04.2023	69,4	вып.
15	Можайское шоссе, д. 105	"	"	32	25.04.2023	25.04.2023	32	вып.
16	Чикина, д. 7	"	"	19,3	25.04.2023	25.04.2023	19,3	вып.
17	Чикина, д. 9	"	"	6	25.04.2023	25.04.2023	6	вып.
18	Чикина, д. 15	"	"	11	25.04.2023	25.04.2023	11	вып.
19	Можайское шоссе, д. 161 п. 4	"	"	16,6	25.04.2023	25.04.2023	16,6	вып.

м2 1482,3 1482,3

20	Жукова, д. 36	ремонт входной площадки из брусчатки	плещ-ка	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
			плещ-ка	1			1	

5	Ремонт подъездов, общих коридоров, в том числе по адресам:	Ремонтные работы в подъездах и местах общего пользования	ж.д.	47	15.04.2023	30.09.2023		
			тыс.м2					

Ремонтные работы на лестничных клетках и в местах общего пользования

1	Можайское шоссе, д. 73	ремонт л/к и mop	п-д	1	17.04.2023	12.07.2023	1	вып.
2	Можайское шоссе, д. 75	"	"	1	17.04.2023	25.07.2023	1	вып.
3	Можайское шоссе, д. 77	"	"	1	17.04.2023	30.08.2023	1	вып.
4	Можайское шоссе, д. 111	"	"	1	17.04.2023	28.07.2023	1	вып.
5	Можайское шоссе, д. 161	"	"	4	10.07.2023	30.09.2023	4	вып.
6	Можайское шоссе, д. 29	"	"	4	17.04.2023	12.07.2023	4	вып.
7	Можайское шоссе, д. 31 п. 1, 3, 4	"	"	3	01.08.2023	15.09.2023	3	вып.
8	Можайское шоссе, д. 29 к. 1	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
9	Чикина, д. 1	"	"	1	17.04.2023	07.07.2023	1	вып.
10	Чикина, д. 3	"	"	1	17.04.2023	17.07.2023	1	вып.
11	Чикина, д. 15	"	"	1	17.04.2023	31.07.2023	1	вып.
12	Можайское шоссе, д. 3 к. 2	"	"	1	01.07.2023	31.08.2023	1	вып.
13	Можайское шоссе, д. 1 к. 1	"	"	1	01.08.2023	31.08.2023	1	вып.
			п-д	21			21	

Ремонтно-восстановительные работы в местах общего пользования

14	Можайское шоссе, д. 5	ремонт и окраска стен в подъездах	м2	165	01.07.2023	30.09.2023	165	вып.
15	Можайское шоссе, д. 19	"	м2	80	01.07.2023	30.09.2023	80	вып.
16	Можайское шоссе, д. 29	"	"	302	01.07.2023	30.09.2023	302	вып.
17	Можайское шоссе, д. 37	"	"	153	01.07.2023	30.09.2023	153	вып.
18	Можайское шоссе, д. 47	"	"	22,5	01.07.2023	30.09.2023	22,5	вып.
19	Можайское шоссе, д. 49	"	"	162,1	01.07.2023	30.09.2023	162,1	вып.
			м2	884,6			884,6	
20	Чикина, д. 7	окраска стен ВЭК	м2	80	01.07.2023	30.07.2023	80	вып.
21	Можайское шоссе, д. 131	"	"	6	01.08.2023	30.08.2023	6	вып.
22	Можайское шоссе, д. 105	"	"	50	01.07.2023	30.08.2023	50	вып.

23	Можайское шоссе, д. 127	"	"	9	01.07.2023	30.08.2023	9	вып.
24	Можайское шоссе, д. 113	"	"	26	01.08.2023	30.08.2023	26	вып.
25	Новоспортивная, д. 6	"	"	35	01.08.2023	30.08.2023	35	вып.
				м2	206		206	
26	Чикина, д. 2	окраска стен маслян.	м2	12	01.07.2023	30.09.2023	12	вып.
27	Чикина, д. 4	"	"	2	01.07.2023	30.09.2023	2	вып.
28	Чикина, д. 6	"	"	4	01.07.2023	30.09.2023	4	вып.
29	Можайское шоссе, д. 135	"	"	12	01.07.2023	30.09.2023	12	вып.
30	Можайское шоссе, д. 155	"	"	6	01.07.2023	30.09.2023	6	вып.
31	Можайское шоссе, д. 157	"	"	3	01.07.2023	30.09.2023	3	вып.
32	Крылова, д. 4	"	"	30	01.07.2023	30.09.2023	30	вып.
33	Крылова, д. 8	"	"	6	01.07.2023	30.09.2023	6	вып.
34	Крылова, д. 23	"	"	3	01.07.2023	30.09.2023	3	вып.
35	Вокзальная, д. 3	"	"	2	01.07.2023	30.09.2023	2	вып.
36	Свободы, д. 2	"	"	10	01.07.2023	30.09.2023	10	вып.
37	Свободы, д. 4	"	"	10	01.07.2023	30.09.2023	10	вып.
38	Можайское шоссе, д. 22	"	"	10	01.07.2023	30.09.2023	10	вып.
39	Жукова, д. 34	"	"	15	01.07.2023	30.09.2023	15	вып.
40	Жукова, д. 34 А	"	"	30	01.07.2023	30.09.2023	30	вып.
41	Садовая, д. 10	"	"	15	01.07.2023	30.09.2023	15	вып.
				м2	170		170	
42	Можайское шоссе, д. 7	окраска потолков ВЭК	м2	12	01.07.2023	30.09.2023	12	вып.
43	Можайское шоссе, д. 11	"	"	22	01.07.2023	30.09.2023	22	вып.
44	Можайское шоссе, д. 17	"	"	15	01.07.2023	30.09.2023	15	вып.
45	Можайское шоссе, д. 129	"	"	1	01.07.2023	30.09.2023	1	вып.
46	Красногорское шоссе, д. 8, к. 4	"	"	30	01.07.2023	30.09.2023	30	вып.
47	Молодежная, д. 36	"	"	50	01.07.2023	30.09.2023	50	вып.
				м2	130		130	
48	Крылова, д. 18 п. 1	ремонт входной группы, консьержной, 1-го этажа)	п-д	1	01.08.2023	30.09.2023	1	вып.
				п-д	1		1	
6	Текущий ремонт перекрытий, чердаков и подвалов, в том числе по адресам:	Ремонтные работы по восстановлению теплового контура зданий	ж.д.	0				
			тыс.м2		01.06.2023	30.09.2023		
6.1.	0	ремонт окраска стен и потолков после протечек кровли						0
				м2	0		0	
7	Утепление окон-ных и дверных проемов (ремонт, остекление, уст-ка пружин/доводчиков, фурнитуры), в том числе по адресам:	Ремонт, остекление, уст-ка пружин / доводчиков, фурнитуры	ж.д.	142				
			тыс.м2		01.06.2023	30.09.2023		
7.1.	Вокзальная, 1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.

7.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.17.	Красногорское шоссе,2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.18.	Красногорское шоссе,6	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.19.	Красногорское шоссе,8 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.20.	Красногорское шоссе,8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.21.	Красногорское шоссе,8 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.22.	Красногорское шоссе,8 к.4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.23.	Крылова, 2	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.24.	Крылова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.25.	Крылова, 6	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.26.	Крылова, 8	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.27.	Крылова, 14	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.28.	Крылова, 16	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.29.	Крылова, 18	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.30.	Крылова, 23	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.31.	Л.Новоселовой,14	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.32.	Л.Новоселовой,16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.33.	Л.Новоселовой 18	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.34.	Можайское шоссе,1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.35.	Можайское шоссе,1 к.1	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.36.	Можайское шоссе,3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.37.	Можайское шоссе,3 к.2	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.38.	Можайское шоссе,5	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.39.	Можайское шоссе,7	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.40.	Можайское шоссе,9	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.41.	Можайское шоссе,11	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.42.	Можайское шоссе,17	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.43.	Можайское шоссе,17 к.1	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.44.	Можайское шоссе,19	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.45.	Можайское шоссе,19А	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.46.	Можайское шоссе,21	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.47.	Можайское шоссе,22	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.48.	Можайское шоссе,24	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.49.	Можайское шоссе,27	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.50.	Можайское шоссе,29	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.51.	Можайское шоссе,29 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.52.	Можайское шоссе,31	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.53.	Можайское шоссе,33	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.54.	Можайское шоссе,35	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.55.	Можайское шоссе,37	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.56.	Можайское шоссе,43	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.57.	Можайское шоссе,45	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.58.	Можайское шоссе,47	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.59.	Можайское шоссе,49	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.60.	Можайское шоссе, 63	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.

7.115.	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.116.	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.117.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.118.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.119.	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.120.	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.121.	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
7.122.	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.123.	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.124.	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.125.	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.126.	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.127.	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.128.	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.129.	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.130.	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.131.	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.132.	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.133.	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.134.	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.135.	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
7.136.	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
7.137.	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
7.138.	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
7.139.	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.140.	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.141.	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
7.142.	Чикина, 15	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
			ж.д.	142			142	

9	Текущий ремонт внутридомовых систем водоснабжения, отопления и вентиляции, в том числе по адресам:	Профилактика и замена запорной арматуры, ремонт трубопроводов	ж.д.	142	01.04.2023	30.09.2023		
			тыс.м ²					
9.1.	Вокзальная, 1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.17.	Красногорское шоссе, д. 2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.18.	Красногорское шоссе, д. 6	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.

9.73.	Можайское шоссе, 107	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.74.	Можайское шоссе, 111	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.75.	Можайское шоссе, 113	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.76.	Можайское шоссе, 115	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.77.	Можайское шоссе, 117	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.78.	Можайское шоссе, 127	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.79.	Можайское шоссе, 129	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.80.	Можайское шоссе, 131	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.81.	Можайское шоссе, 135	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.82.	Можайское шоссе, 137	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.83.	Можайское шоссе, 139	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.84.	Можайское шоссе, 143	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.85.	Можайское шоссе, 145	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.86.	Можайское шоссе, 153	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.87.	Можайское шоссе, 155	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.88.	Можайское шоссе, 157	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.89.	Можайское шоссе, 161	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.90.	Молодежная, 1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.91.	Молодежная, 2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.92.	Молодежная, 3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.93.	Молодежная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.94.	Молодежная, 5	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.95.	Молодежная, 7	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.96.	Молодежная, 8	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.97.	Молодежная, 9	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.98.	Молодежная, 10	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.99.	Молодежная, 12	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.100.	Молодежная, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.101.	Молодежная, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.102.	Молодежная, 20	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.103.	Молодежная, 22	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.104.	Молодежная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.105.	Молодежная, 28	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.106.	Молодежная, 30	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.107.	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.108.	Молодежная, 36	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.109.	Молодежная, 38	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.110.	Молодежная, 40	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.111.	Молодежная, 42	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.112.	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.113.	Неделина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.114.	Неделина, 13	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.115.	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.116.	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.117.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.118.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.119.	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.120.	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.121.	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
9.122.	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.123.	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.124.	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.125.	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.126.	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.

9.127.	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.128.	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.129.	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.130.	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.131.	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.132.	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.133.	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.134.	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.135.	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
9.136.	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
9.137.	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
9.138.	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
9.139.	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.140.	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.141.	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.142.	Чикина, 15	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.

ж.д. 142

9.143.	Молодежная, д. 5	замена трубопровода ХВС в подвале	ж.д.	1	01.07.2023	30.09.2023	1	вып.
9.144.	Жукова, д. 40	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.08.2023	1	вып.
9.145.	Полевая, д. 3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.08.2023	1	вып.
			ж.д.	3			3	
9.146.	Свободы, д. 2	замена трубопровода ГВС в подвале	ж.д.	1	01.07.2023	30.09.2023	1	вып.
9.147.	Можайское шоссе, д. 49	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.08.2023	1	вып.
9.149.	Жукова, д. 40	"	м	4,5	01.07.2023	30.08.2023	4,5	вып.
9.150.	Можайское шоссе 24	"	м	101	15.09.2023	30.09.2023	101	вып.
9.151.	Жукова, д. 36	"	м	4,5	01.07.2023	30.08.2023	4,5	вып.
			ж.д.+м	2+110м			2+110м	
9.152.	Можайское шоссе, д. 3	замена трубопровода ХВС, ГВС в подвале	ж.д.	1	01.07.2023	30.08.2023	1	вып.
			ж.д.	1			1	
9.153.	Жукова, д. 40	замена трубопровода Канализации в подвале	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
9.154.	Можайское шоссе, д. 127	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.08.2023	1	вып.
			ж.д.	2			2	
9.155.	Можайское шоссе, д. 135	восстан-е работоспособности УУТЭ и В	ж.д.	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.156.	Можайское шоссе, д. 137	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.157.	Можайское шоссе, д. 139	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.158.	Можайское шоссе, д. 153	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.159.	Можайское шоссе, д. 155	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.160.	Чикина, д. 4	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.161.	Чикина, д. 6	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.162.	Жукова, д. 34 А	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.163.	Крылова, д. 6	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.164.	Крылова, д. 14	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.165.	Крылова, д. 16	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.166.	Крылова, д. 18	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.

9.167.	Можайское шоссе, д. 161	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.168.	Чикина, д. 2	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.169.	Говорова, 16	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.170.	Жукова, д. 34	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.171.	Можайское шоссе, д. 67	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.172.	Можайское шоссе, д. 97	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.173.	Можайское шоссе, д. 99	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.174.	Новоспортивная, 4	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.175.	Чикина, д. 1	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
9.176.	Чикина, д. 7	"	"	1	15.05.2023	15.09.2023	1	вып.
			ж.д.	22			22	
10	Подготовка и ремонт внутримдомовых систем электроснабжения, в том числе по адресам:	Профилактический ремонт внутренних систем электроснабжения	ж.д.	142	01.06.2023	15.09.2023		
			тыс.м2					
10.1.	Вокзальная, 1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.17.	Красногорское шоссе,2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.18.	Красногорское шоссе,6	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.19.	Красногорское шоссе,8 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.20.	Красногорское шоссе,8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.21.	Красногорское шоссе,8 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.22.	Красногорское шоссе,8 к.4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.23.	Крылова, 2	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.24.	Крылова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.25.	Крылова, 6	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.26.	Крылова, 8	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.27.	Крылова, 14	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.28.	Крылова, 16	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.29.	Крылова, 18	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.30.	Крылова, 23	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.31.	Л.Новоселовой,14	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.32.	Л.Новоселовой,16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.33.	Л.Новоселовой 18	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.34.	Можайское шоссе,1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.35.	Можайское шоссе,1 к.1	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.36.	Можайское шоссе,3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.37.	Можайское шоссе,3 к.2	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.

10.92.	Молодежная, 3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.93.	Молодежная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.94.	Молодежная, 5	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.95.	Молодежная, 7	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.96.	Молодежная, 8	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.97.	Молодежная, 9	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.98.	Молодежная, 10	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.99.	Молодежная, 12	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.100.	Молодежная, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.101.	Молодежная, 18	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.102.	Молодежная, 20	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.103.	Молодежная, 22	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.104.	Молодежная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.105.	Молодежная, 28	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.106.	Молодежная, 30	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.107.	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.108.	Молодежная, 36	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.109.	Молодежная, 38	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.110.	Молодежная, 40	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.111.	Молодежная, 42	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.112.	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.113.	Неделина, 9	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.114.	Неделина, 13	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.115.	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.116.	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.117.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.118.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.119.	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.120.	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
10.121.	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.122.	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.123.	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.124.	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.125.	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.126.	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.127.	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.128.	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.129.	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.130.	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.131.	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.132.	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.133.	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.134.	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
10.135.	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
10.136.	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
10.137.	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
10.138.	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.139.	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.140.	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.141.	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
10.142.	Чикина, 15	"	ж.д.	142				142
10.143.	Можайское шоссе, д. 161	смена светильников в местах общ.пол-я	ж.д.	1	01.08.2023	31.08.2023	1	вып.

		ж.д.		1				1	
10.144.	Жукова, 34А	замена светильника на фасаде дома	шт	1	01.07.2023	31.08.2023	1	вып.	
			шт	1			1		
11	Подготовка и ремонт индивидуальных тепловых пунктов, абонентских вводов инженерных сетей, в том числе по адресам:	Профилактика и замена запорной арматуры, ремонт трубопроводов	ж.д.	2	01.06.2023	10.09.2023			
			тыс.м2						
11.1.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.06.2023	10.09.2023	1	вып.	
11.2.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.06.2023	10.09.2023	1	вып.	
			ж.д.		2				2
12	Очистка вентиляционных каналов, шахт, дымоходов, в том числе по адресам:	Проверка работоспособности	ж.д.	142	01.06.2023	15.09.2023			
			тыс.м2						
12.1.	Вокзальная, 1	"		1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.	
12.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.	
12.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.	
12.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.	
12.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.	
12.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.	
12.17.	Красногорское шоссе,2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.	
12.18.	Красногорское шоссе,6	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.	
12.19.	Красногорское шоссе,8 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.	
12.20.	Красногорское шоссе,8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.	
12.21.	Красногорское шоссе,8 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.	
12.22.	Красногорское шоссе,8 к.4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.	
12.23.	Крылова, 2	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.	
12.24.	Крылова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.	
12.25.	Крылова, 6	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.26.	Крылова, 8	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.	
12.27.	Крылова, 14	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.	
12.28.	Крылова, 16	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.	
12.29.	Крылова, 18	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.	
12.30.	Крылова, 23	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.	
12.31.	Л.Новоселовой,14	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.32.	Л.Новоселовой,16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.33.	Л.Новоселовой, 18	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.	
12.34.	Можайское шоссе,1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.35.	Можайское шоссе,1 к.1	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.	
12.36.	Можайское шоссе,3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.	
12.37.	Можайское шоссе,3 к.2	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.	

12.92.	Молодежная, 3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.93.	Молодежная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.94.	Молодежная, 5	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
12.95.	Молодежная, 7	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
12.96.	Молодежная, 8	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.97.	Молодежная, 9	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
12.98.	Молодежная, 10	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.99.	Молодежная, 12	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.100.	Молодежная, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.101.	Молодежная, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.102.	Молодежная, 20	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
12.103.	Молодежная, 22	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
12.104.	Молодежная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
12.105.	Молодежная, 28	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
12.106.	Молодежная, 30	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
12.107.	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.108.	Молодежная, 36	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.109.	Молодежная, 38	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.110.	Молодежная, 40	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.111.	Молодежная, 42	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
12.112.	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.113.	Неделина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.114.	Неделина, 13	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.115.	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.116.	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.117.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.118.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.119.	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
12.120.	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.121.	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
12.122.	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.123.	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.124.	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.125.	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.126.	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.127.	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.128.	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.129.	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.130.	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.131.	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.132.	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.133.	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.134.	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.135.	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
12.136.	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
12.137.	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
12.138.	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
12.139.	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.140.	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.141.	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
12.142.	Чикина, 15	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.

13	Промывка и испытание внутридомовых инженерных сетей, в том числе по адресам:	Промывка и испытание внутридомовых инженерных сетей	ж.д.	142	01.06.2023	15.09.2023		
			тыс.м2					
13.1.	Вокзальная, 1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.17.	Красногорское шоссе,2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.18.	Красногорское шоссе,6	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.19.	Красногорское шоссе,8 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.20.	Красногорское шоссе,8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.21.	Красногорское шоссе,8 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.22.	Красногорское шоссе,8 к.4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.23.	Крылова, 2	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.24.	Крылова, 4	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.25.	Крылова, 6	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.26.	Крылова, 8	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.27.	Крылова, 14	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.28.	Крылова, 16	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.29.	Крылова, 18	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.30.	Крылова, 23	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.31.	Л.Новоселовой,14	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.32.	Л.Новоселовой,16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.33.	Л.Новоселовой 18	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.34.	Можайское шоссе,1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.35.	Можайское шоссе,1 к.1	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.36.	Можайское шоссе,3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.37.	Можайское шоссе,3 к.2	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.38.	Можайское шоссе,5	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.39.	Можайское шоссе,7	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.40.	Можайское шоссе,9	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.41.	Можайское шоссе,11	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.42.	Можайское шоссе,17	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.43.	Можайское шоссе,17 к.1	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.44.	Можайское шоссе,19	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.45.	Можайское шоссе,19А	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.46.	Можайское шоссе,21	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.47.	Можайское шоссе,22	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.48.	Можайское шоссе,24	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.

13.103	Молодежная, 22	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.104	Молодежная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.105	Молодежная, 28	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.106	Молодежная, 30	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.107	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.108	Молодежная, 36	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.109	Молодежная, 38	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.110	Молодежная, 40	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.111	Молодежная, 42	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.112	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.113	Неделина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.114	Неделина, 13	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.115	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.116	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.117	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.118	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.119	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.120	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.121	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2023	30.08.2023	1	вып.
13.122	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.123	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.124	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.125	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.126	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.127	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.128	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.129	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.130	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.131	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.132	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.133	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.134	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.135	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
13.136	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
13.137	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
13.138	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.09.2023	15.09.2023	1	вып.
13.139	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.140	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.141	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.07.2023	30.07.2023	1	вып.
13.142	Чикина, 15	"	ж.д.	1	01.06.2023	30.06.2023	1	вып.
			ж.д.	142				142
15	Ремонт системы дымоудаления и автоматической системы пожарной сигнализации	Ремонт автоматических систем дымоудаления и пожарной сигнализации	ж.д.	2	01.07.2023	30.09.2023		
			тыс.м2					
15.1.	Можайское шоссе, 143	ремонт системы дымоудаления	ж.д.	1	01.07.2023	30.09.2023	1	вып.
15.2.	Чикина, д. 2	ремонт системы пожарной сигнализации	ж.д.	1	01.07.2023	30.09.2023	1	вып.
			ж.д.	2				2
16	Восстановление благоустройства территорий,	Восстановление благоустройства	ж.д.					

обслуживаемых АО "СЭУ Трансинжстрой"		территории у жилых домов	тыс.м2		01.07.2023	30.09.2023		
16.1.	Крылова, д. 16	установка скамеек	шт	2	05.09.2023	30.09.2023	2	вып.
16.2.	Можайское шоссе, д. 33	"	"	2	05.09.2023	30.09.2023	2	вып.
16.3.	Можайское шоссе, д. 49	"	"	1	05.09.2023	30.09.2023	1	вып.
16.4.	Вокзальная, д. 33	"	"	4	05.09.2023	30.09.2023	4	вып.
16.5.	Садовая, д. 16	"	"	2	05.09.2023	30.09.2023	2	вып.
			шт	11			11	
16.6.	Можайское шоссе, д. 29 к. 1	обрезка деревьев	шт	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.7.	Можайское шоссе, д. 33	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.8.	Полевая, д. 3	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.9.	Говорова, д. 4	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.10.	Говорова, д. 16	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.11.	Можайское шоссе, д. 117	"	"	4	01.08.2023	15.09.2023	4	вып.
16.12.	Можайское шоссе, д. 131	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.13.	Новоспортивная, д. 24	"	"	12	01.08.2023	15.09.2023	12	вып.
16.14.	Чикина, д. 3	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.15.	Крылова, д. 16	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.16.	Молодежная, д. 3	валка сухостойных деревьев, дробление пней	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.17.	Молодежная, д. 36	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.18.	Молодежная, д. 42	"	"	2	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.19.	Неделина, д. 13	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	2	вып.
16.20.	Садовая, д. 16	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.21.	Говорова, д. 4	"	"	2	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.22.	Можайское шоссе, д. 65	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	2	вып.
16.23.	Можайское шоссе, д. 79	"	"	5	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.24.	Можайское шоссе, д. 99	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	5	вып.
16.25.	Можайское шоссе, д. 105	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.26.	Можайское шоссе, д. 115	"	"	4	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.27.	Можайское шоссе, д. 117	"	"	4	01.08.2023	15.09.2023	4	вып.
16.28.	Можайское шоссе, д. 143	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	4	вып.
16.30.	Можайское шоссе, д. 155	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.31.	Новоспортивная, д. 24	"	"	5	01.08.2023	15.09.2023	1	вып.
16.32.	Чикина, д. 3	"	"	1	01.08.2023	15.09.2023	5	вып.
			шт	56			56	

Главный инженер



Обжирин О.Ю.