

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования
к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов,
обслуживаемого АО "СЭУ Трансинжстрой"

31.12.2019

№ п/п	Показатели (адрес ремонтируемого объекта)	Краткое описание	Единица измерения	Значение	Дата начала работ	Дата окончания работ	Выполнение	
			ж.д.					
1	Жилищный фонд, всего		ж.д.	142	01.05.2019	30.09.2019		
			тыс.м2	1004,171				

2	Ремонт крыши и кровли, в том числе по адресам:	Ремонт крыши, кровли, козырьков, парапетов	ж.д.	36	01.05.2019	30.09.2019		
			тыс.м2					
2.1.	Говорова, д. 18	рем. мягкой кровли	м1	20,0	01.07.2019	31.07.2019	227	вып.
2.2.	Жукова, д. 36	"	м2	1,0	01.07.2019	10.08.2019	4	вып.
2.3.	Жукова, д. 40	"	м2	1,0	15.07.2019	29.07.2019	1	вып.
2.4.	Красногорское шоссе, д. 8 к.1 п. 2	рем. кровли козырька	м2	6,0	01.07.2019	31.07.2019	39,6	вып.
2.5.	Крылова, д. 2	рем. мягкой кровли	м2	30,0	01.08.2019	20.08.2019	30	вып.
2.6.	Можайское шоссе, д. 1	"	м2	3,0	01.05.2019	15.06.2019	40	вып.
2.7.	Можайское шоссе, д. 19	"	м2	6,5	01.05.2019	15.06.2019	252	вып.
2.8.	Можайское шоссе, д. 27	"	м2	4,5	01.05.2019	30.06.2019	4,5	вып.
2.9.	Можайское шоссе, д. 33	"	м2	6,0	01.05.2019	30.06.2019	92,9	вып.
2.10.	Можайское шоссе, д. 35	"	м2	50,0	01.05.2019	20.05.2019	369	вып.
2.11.	Можайское шоссе, д. 37	"	м2	62,0	01.05.2019	01.06.2019	74,9	вып.
2.12.	Можайское шоссе, д. 49	"	м2	1103,0	01.05.2019	20.05.2019	1498	вып.
2.13.	Можайское шоссе, д. 99 п. 2,3	"	м2	20,0	01.07.2019	31.07.2019	459	вып.
2.14.	Можайское шоссе, д. 111	рем. кровли козырька	м2	4,0	01.07.2019	31.07.2019	93	вып.
2.15.	Можайское шоссе, д. 113	"	м2	5,0	01.07.2019	31.07.2019	89,4	вып.
2.16.	Можайское шоссе, д. 75	"	м2	50,0	01.07.2019	31.07.2019	85,3	вып.
2.17.	Можайское шоссе, д. 77	"	м2	50,0	01.07.2019	31.07.2019	91	вып.
2.18.	Можайское шоссе, д. 117	"	м2	30,0	01.07.2019	31.07.2019	141	вып.
2.19.	Можайское шоссе, д. 161, п. 2	рем. мягкой кровли	м2	1,0	01.07.2019	10.07.2019	240	вып.
2.20.	Можайское ш., д. 31	"	м2	40,0	01.05.2019	01.06.2019	74,9	вып.
2.21.	Молодежная, д. 28	"	м2	96,0	01.05.2019	15.06.2019	96	вып.
2.22.	Молодежная, д. 30	"	м2	21,0	01.05.2019	15.06.2019	30	вып.
2.23.	Новоспортивная, д. 26, п. 2	"	м2	20,0	01.07.2019	31.07.2019	299	вып.
2.24.	Пионерская, д. 19	"	м2	160,0	01.05.2019	15.06.2019	160	вып.
2.25.	Садовая, д. 2	"	м2	5,0	01.05.2019	15.06.2019	85	вып.
2.26.	Садовая, д. 6	рем. кровли козырьков	м2	16,6	01.05.2019	15.06.2019	18	вып.
2.27.	Садовая, д. 8	рем. кровли козырьков и мягкой кровли	м2	40,4	01.05.2019	15.06.2019	550	вып.
2.28.	Свободы, д. 2	рем. мягкой кровли	м2	150,0	01.07.2019	25.07.2019	488	вып.
2.29.	Свободы, д. 4	"	м2	80,0	01.07.2019	25.07.2019	187	вып.
2.30.	Чикина, д. 2	"	м2	10,0	01.08.2019	30.08.2019	279	вып.
2.31.	Чикина, д. 6	"	м2	2,0	01.01.2019	30.08.2019	2	вып.
2.32.	Чикина, д. 7 п. 4	"	м2	10,0	01.07.2019	31.07.2019	293	вып.
2.33.	Жукова, д. 34	"	м2	0,0	01.07.2019	31.08.2019	2	вып.
2.34.	Можайское шоссе, д. 105	рем. кровли козырьков	м2	0,0	01.08.2019	31.08.2019	36	вып.

2.35.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 4	"	м2	0,0	01.08.2019	31.08.2019	3,6	вып.
2.36.	Чикина, д. 7 п. 4	"	м2	0,0	01.08.2019	31.08.2019	22,5	вып.
	Можайское шоссе, д. 29	рем. мягкой кровли	м2	0,0	01.07.2019	31.08.2019	891	вып.
	Можайское шоссе, д. 47	"	м2	0,0	01.07.2019	31.08.2019	297	вып.

2104,0

7646

2.33.	Можайское шоссе, д. 7	рем.металлич.кровли - примыкания	м	171	01.08.2019	30.09.2019	171	вып.
2.34.	Можайское шоссе, д. 9	"	м	170,8	01.08.2019	30.09.2019	170,8	вып.
2.35.	Можайское шоссе, д. 11	"	м	169,6	01.08.2019	30.09.2019	169,6	вып.

511,4

511,4

2.36.	Неделина, д. 13	ремонт парапета	м	731	01.08.2019	30.09.2019	731	вып.
-------	-----------------	-----------------	---	-----	------------	------------	-----	------

731

3	Ремонт фасадов, в том числе по адресам:	Ремонтные работы на фасадах (швы, стены, двери, облицовка, крыльца и т.д.)	ж.д.	тыс.м2	01.05.2019	30.09.2019		
3.1.	Говорова, д. 4, кв. 45,116	герметизация швов	м	30	01.06.2019	31.08.2019	182	вып.
3.2.	Говорова, д. 32, кв. 39,47,164,107,90,8,109,77,10,114	"	м	250	01.07.2019	30.09.2019	416	вып.
3.3.	Жукова, д. 34 А, кв. 174,8, 270, 158,186,150	"	м	120	01.06.2019	31.08.2019	373	вып.
3.4.	Жукова, д. 34, кв. 10,177А	"	м	88	01.06.2019	31.08.2019	217	вып.
3.5.	Крылова, д. 2, кв. 143,145,155,торцы	"	м	41	01.07.2019	30.09.2019	180	вып.
3.6.	Крылова, д. 4, кв. 156,41	"	м	39	01.07.2019	30.09.2019	294	вып.
3.7.	Крылова, д. 6, кв. 77	"	м	25	01.07.2019	30.09.2019	238	вып.
3.8.	Можайское шоссе, д. 3, кв. 79, 59	"	м	40	01.06.2019	31.08.2019	164	вып.
3.9.	Можайское шоссе, д. 49. кв. 9,108,219, 145	"	м	94	01.06.2019	31.08.2019	238	вып.
3.10.	Можайское шоссе, д. 65, кв. 33	"	м	20	01.07.2019	30.09.2019	35	вып.
3.11.	Можайское шоссе, д. 79, кв. 47	"	м	40	01.07.2019	30.09.2019	88	вып.
3.12.	Можайское шоссе, д. 83, кв. 13,23,33	"	м	150	01.07.2019	30.09.2019	144	вып.
3.13.	Можайское шоссе, д. 85, кв.142	"	м	30	01.07.2019	30.09.2019	94	вып.
3.14.	Можайское шоссе, д. 99, кв. 29	"	м	40	01.07.2019	30.09.2019	70	вып.
3.15.	Можайское шоссе, д. 105, кв.206	"	м	30	01.07.2019	30.09.2019	48	вып.
3.16.	Можайское шоссе, д. 107, кв.74	"	м	30	01.07.2019	30.09.2019	54	вып.
3.17.	Можайское шоссе, д. 137, кв.110	"	м	25	01.07.2019	30.09.2019	49	вып.
3.18.	Можайское шоссе, д. 139, кв. 110,111,49,72	"	м	65	01.07.2019	30.09.2019	294	вып.
3.19.	Можайское шоссе, д. 143, п. 1 торец	"	м	100	01.07.2019	30.09.2019	373	вып.
3.20.	Можайское шоссе, д. 161, кв.238,13,24,168,239,266,267	"	м	20	01.07.2019	30.09.2019	392	вып.
3.21.	Молодежная, д. 4, кв. 44	"	м	30	01.06.2019	31.08.2019	40	вып.
3.22.	Молодежная, д. 10, кв. 17	"	м	30	01.06.2019	31.08.2019	275	вып.
3.23.	Молодежная, д. 26, кв. 3	"	м	4	01.06.2019	31.08.2019	9	вып.
3.24.	Молодежная, д. 36, кв. 26,48,162,187,189,206,213,233	"	м	224	01.06.2019	31.08.2019	871	вып.
3.25.	Молодежная, д. 42. кв. 128,129,6	"	м	40	01.06.2019	31.08.2019	376	вып.

3.26.	Новоспортивная, д. 26, кв. 50,65,73	"	м	120	01.07.2019	30.09.2019	603	вып.
3.27.	Полевая, д. 3, кв. 1,3, 9	"	м	40	01.06.2019	31.08.2019	300	вып.
3.28.	Чикина, д. 2, кв. 113(торец балкона), 129, 127, п. 3 торец балконов правая сторона	"	м	64	01.07.2019	30.09.2019	24	вып.
3.29.	Чикина, д. 11, кв. 46,158	"	м	60	01.07.2019	30.09.2019	249	вып.
3.30.	Говорова, д. 16	"	м	0	01.08.2019	30.09.2019	35	вып.
3.31.	Можайское шоссе, д. 63	"	м	0	01.08.2019	30.09.2019	40	вып.
3.32.	Можайское шоссе, д. 67	"	м	0	01.08.2019	30.09.2019	385	вып.
3.33.	Новоспортивная, д. 24	"	м	0	01.08.2019	30.09.2019	70	вып.
3.34.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 1	"	м	0	01.08.2019	30.09.2019	95	вып.
3.35.	Молодежная, д. 8	"	м	0	01.08.2019	30.09.2019	75	вып.
3.36.	Молодежная, д. 12	"	м	0	01.08.2019	30.09.2019	110	вып.
				2445	7500			
3.37.	Вокзальная, д. 33	ремонт штукатурки, окраска цоколя	м2	5	01.07.2019	20.07.2019	75	вып.
3.38.	Жукова, д. 34	"	м2	6	01.07.2019	25.07.2019	24	вып.
3.39.	Жукова, д. 36	"	м2	8	01.08.2019	30.08.2019	40	вып.
3.40.	Жукова, д. 40	"	м2	10	01.08.2019	20.08.2019	12	вып.
3.41.	Крылова, д. 2	"	м2	10	01.08.2019	20.08.2019	10	вып.
3.42.	Можайское шоссе, д. 17	"	м2	204	01.07.2019	30.07.2019	239	вып.
3.43.	Можайское шоссе, д. 19	"	м2	270	01.06.2019	30.06.2019	270	вып.
3.44.	Новоспортивная, д. 4 к. 1	"	м2	0,3/18	01.05.2019	10.09.2019	18	вып.
3.45.	Новоспортивная, д. 4 к. 3	"	м2	0,3/12	01.05.2019	10.09.2019	12	вып.
				513	700			
3.46.	Можайское шоссе, д. 63	рем.штук-ки, окр-ка парапетов крыльца	м2	40	01.06.2019	31.06.2019	40	вып.
				40				
3.47.	Вокзальная, д. 1	окраска парапетов на крыльце	м2	10	01.08.2019	10.08.2019	52	вып.
3.48.	Чикина, д. 11	"	м2	0	01.08.2019	30.08.2019	15	вып.
3.49.	Говорова, д. 16	"	м2	0	01.08.2019	30.08.2019	12	вып.
3.50.	Говорова, д. 18	"	м2	0	01.08.2019	30.08.2019	12	вып.
3.51.	Можайское шоссе, д. 117	"	м2	0	01.08.2019	30.08.2019	108	вып.
				10	199			
3.52.	Можайское шоссе, д. 24	ремонт кирпичной кладки наружн.стен	м2	6	01.09.2019	30.09.2019	14	вып.
3.53.	Можайское шоссе, д. 35 п. 2	"	м2	3	01.09.2019	30.09.2019	2,5	вып.
3.54.	Можайское шоссе, д. 19 А	"	м2	0	01.09.2019	30.09.2019	2,5	вып.
				11	19			
3.55.	Можайское шоссе, д. 127	замена облицовки фасада	м2	1	21.05.2019	24.05.2019	1	вып.
3.56.	Новоспортивная, д. 4	"	м2	3	21.05.2019	24.05.2019	4	вып.
3.57.	Л.Новоселовой, д. 18	"	м2/шт	4	01.07.2019	30.09.2019	4	вып.
				8	9			
3.58.	Можайское шоссе, д. 67	рем.облицовки ж/бетонных панелей	м2	0	01.08.2019	30.09.2019	553	вып.
3.59.	Можайское шоссе, д. 65	"	м2	0	01.08.2019	30.09.2019	638	вып.
					1191			
3.60.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 2	закраш-е вандальных надписей	м2	10	23.05.2019	23.05.2019	10	вып.
3.61.	Крылова, д. 2	"	м2	10	01.05.2019	23.05.2019	10	вып.
3.62.	Крылова, д. 4	"	м2	16	01.08.2019	20.08.2019	16	вып.

3.63.	Крылова, д. 6	"	м2	5	01.08.2019	20.08.2019	5	вып.
3.64.	Крылова, д. 8	"	м2	5	01.08.2019	20.08.2019	5	вып.
3.65.	Крылова, д. 14	"	м2	5	01.08.2019	20.08.2019	5	вып.
3.66.	Крылова, д. 16	"	м2	5	01.08.2019	20.08.2019	5	вып.
3.67.	Крылова, д. 18	"	м2	5	01.08.2019	20.08.2019	5	вып.
3.68.	Крылова, д. 23	"	м2	5	01.06.2019	20.06.2019	5	вып.
3.69.	Можайское шоссе, д. 135	"	м2	4	01.07.2019	20.07.2019	4	вып.
3.70.	Можайское шоссе, д. 137	"	м2	30	01.07.2019	20.07.2019	30	вып.
3.71.	Можайское шоссе, д. 143	"	м2	17	01.07.2019	20.07.2019	17	вып.
3.72.	Можайское шоссе, д. 145	"	м2	5	01.07.2019	20.07.2019	5	вып.
3.73.	Можайское шоссе, д. 153	"	м2	11	01.08..2019	20.08.2019	11	вып.
3.74.	Можайское шоссе, д. 155	"	м2	3	01.07.2019	20.07.2019	3	вып.
3.75.	Можайское шоссе, д. 157	"	м2	3	01.07.2019	20.07.2019	3	вып.
3.76.	Можайское шоссе, д. 161	"	м2	2	01.06.02019	20.06.2019	2	вып.
3.77.	Чикина, д. 4	"	м2	1	01.08.02019	20.08.2019	1	вып.
3.78.	Чикина, д. 6	"	м2	2	01.08.02019	20.08.2019	2	вып.
3.79.	Чикина, д. 7 п. 4	"	м2	7	24.04.2019	30.04.2019	7	вып.
3.80.	Жукова, д. 34	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	20	вып.
3.81.	Жукова, д. 36	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	15	вып.
3.82.	Жукова, д. 40	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	8	вып.
							151	194
3.83.	Вокзальная, д. 33	окраска входных групп	м2	70	01.07.2019	20.07.2019	81	вып.
3.84.	Вокзальная, д. 35	"	м2	30	01.07.2019	20.07.2019	58	вып.
3.85.	Можайское ш., д. 73	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	50	вып.
3.86.	Можайское ш., д. 75	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	50	вып.
3.87.	Можайское ш., д. 113	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	50	вып.
							100	289
3.88.	Вокзальная, д. 1	окраска вх. дверей	м2	20	01.08.2019	20.08.2019	20	вып.
3.89.	Вокзальная, д. 3	"	м2	20	13.05.2019	30.05.2019	30	вып.
3.90.	Говорова, д. 4	"	м2	30	20.05.2019	01.06.2019	30	вып.
3.91.	Можайское ш., д. 101	"	м2	11	13.05.2019	17.05.2019	11	вып.
3.92.	Можайское ш., д. 107	"	м2	11	13.05.2019	17.05.2019	11	вып.
3.93.	Новоспортивная, д. 4	"	м2	10	20.05.2019	01.06.2019	30	вып.
3.94.	Новоспортивная, д. 26	"	м2	30	20.05.2019	01.06.2019	30	вып.
3.95.	Жукова, д. 34 А	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	20	вып.
3.96.	Жукова, д. 36	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	18	вып.
3.97.	Жукова, д. 40	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	6	вып.
							132	206
3.98.	Можайское шоссе, д. 1	ремонт, окраска входных дверей	м2	30	01.06.2019	30.06.2019	48	вып.
3.99.	Можайское шоссе, д. 5	"	м2	15	01.06.2019	30.06.2019	24	вып.
3.100.	Можайское шоссе, д. 17	"	м2	15	01.08.2019	30.08.2019	24	вып.
3.101.	Можайское шоссе, д. 19	"	м2	30	01.06.2019	30.06.2019	48	вып.
3.102.	Можайское шоссе, д. 33	"	м2	4,5	01.08.2019	30.08.2019	24	вып.
3.103.	Молодежная, д. 26	"	м2	13	01.07.2019	30.07.2019	24	вып.
3.104.	Молодежная, д. 30	"	м2	13,5	01.08.2019	30.08.2019	24	вып.
3.105.	Молодежная, д. 36	"	м2	73,7	01.06.2019	30.06.2019	73,7	вып.
3.106.	Молодежная, д. 42	"	м2	17,5	01.07.2019	30.07.2019	73,7	вып.
3.107.	Говорова, д. 16	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	30	вып.
3.108.	Новоспортивная, д. 24	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	30	вып.
3.109.	Можайское шоссе, д. 85	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	22	вып.

3.110.	Можайское шоссе, д. 73	ремонт, окраска вх. дверей + мус/кам.	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	8	вып.
3.111.	Можайское шоссе, д. 75	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	8	вып.
3.112.	Можайское шоссе, д. 83	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	30	вып.
3.113.	Можайское шоссе, д. 115	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	12	вып.
3.114.	Можайское шоссе, д. 113	ремонт, окраска входных дверей	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	5	вып.
3.115.	Новоспортивная, д. 6	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	11,7	вып.
3.116.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 1	"	м2	0	15.08.2019	30.08.2019	48	вып.
							212,2	568
3.117.	Свободы, д. 2	окраска дверей м/к	м2	15	01.07.2019	15.07.2019	15	вып.
3.118.	Свободы, д. 4	"	м2	15	01.07.2019	20.07.2019	15	вып.
							30	30
3.119.	Новоспортивная, д. 2	окр-а мет.огр-я.входа	м2	20	13.05.2019	31.05.2019	1	вып.
							20	
3.120.	Новоспортивная, д. 26 п. 2	см.входн.мет.дверей	шт	1	11.05.2019	20.05.2019	1	вып.
3.121.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 3	"		1	11.05.2019	20.05.2019	1	вып.
3.122.	Говорова, д. 32	"		3	01.06.2019	30.06.2019	3	вып.
3.123.	Молодежная, д. 8 п. 4	"		1	01.07.2019	15.07.2019	1	вып.
3.124.	Можайское шоссе, д. 9 п. 3	"		1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
3.125.	Можайское шоссе, д. 31 п. 2	"		1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
3.126.	Можайское шоссе, д. 143 п. 3	"		1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
3.127.	Садовая, д. 8 п. 1	"		1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
3.128.	Садовая, д. 16 п. 2	"		1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
3.129.	Чикина, д. 6 п. 2	"		1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
3.130.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 2	"		2	15.08.2019	30.08.2019	2	вып.
3.131.	Можайское шоссе, д. 129	"		4	15.09.2019	30.09.2019	4	вып.
3.132.	Молодежная, д. 7	"		1	15.09.2019	30.09.2019	1	вып.
3.133.	Молодежная, д. 9	"		1	15.09.2019	30.09.2019	1	вып.
3.134.	Можайское шоссе, д. 33	"		4	15.09.2019	30.09.2019	4	вып.
3.135.	Новоспортивная, д. 4 к. 3	"		3	15.09.2019	30.09.2019	3	вып.
							27	27
3.136.	Неделина, д. 9 п. 6	ремонт входных крылец	шт	1	01.08.2019	30.08.2019	1	вып.
3.137.	Крылова, д. 6 п. 2, 3, 4	"	шт	3	01.08.2019	30.08.2019	3	вып.
3.138.	Молодежная, д. 36 п. 3, 5	"	шт	2	01.09.2019	30.09.2019	2	вып.
3.139.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 1	"	шт	4	01.08.2019	30.09.2019	4	вып.
3.140.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 2	"	шт	2	01.09.2019	30.09.2019	2	вып.
3.141.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 3	"	шт	1	01.09.2019	30.09.2019	1	вып.
3.142.	Жукова, д. 18	"	шт	1	01.09.2019	30.09.2019	1	вып.
							14	
3.143.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 2	устр.кирпичн. входных групп	шт	2	01.07.2019	30.08.2019	2	вып.
							2	
3.144.	Можайское шоссе, д. 19 кв. 48	рем.балконной плиты	шт	1	01.09.2019	30.09.2019	1	вып.
3.145.	Молодежная, д. 4 кв. 47	"	шт	1	15.09.2019	30.09.2019	1	вып.
							2	
3.146.	Молодежная, д. 3	очист., промывка наружн.кирп.фасада	шт	1	15.09.2019	30.09.2019	1	вып.
							1	
3.147.	Молодежная, д. 2, 4, 8, 10, 12; Можайское шоссе, д. 17	уст-ка водосточных труб и воронок	м+шт	720+48	01.09.2019	30.09.2019	720+48	вып.

4	Ремонт отмосток, в том числе по адресам:	Ремонт отмостки дома	ж.д.	16	01.05.2019	30.09.2019		
			тыс.м2					
4.1.	Говорова, д. 32	ремонт отмостки	м2	198	01.05.2019	31.05.2019	198	вып.
4.2.	Крылова, д. 18	"	м2	279	01.05.2019	31.05.2019	279	вып.
4.3.	Л.Новоселовой, д. 14	"	м2	82	01.05.2019	31.05.2019	82	вып.
4.4.	Можайское шоссе, д. 47	"	м2	20	01.06.2019	30.06.2019	38	вып.
4.5.	Можайское шоссе, д. 29 к. 1	"	м2	125	01.05.2019	31.05.2019	125	вып.
4.6.	Можайское шоссе, д. 49	"	м2	102	01.07.2019	31.08.2019	65	вып.
4.7.	Можайское шоссе, д. 143	"	м2	50	01.09.2019	30.09.2019	56	вып.
4.8.	Можайское шоссе, д. 161	"	м2	374	01.05.2019	31.05.2019	374	вып.
4.9.	Новоспортивная, д. 6, п. 2	"	м2	10	01.08.2019	31.08.2019	32	вып.
4.10.	Молодежная, д. 26	"	м2	45	01.08.2019	31.08.2019	147	вып.
4.11.	Садовая, д. 6	"	м2	76	01.05.2019	31.08.2019	290	вып.
4.12.	Чикина, д. 1	"	м2	152	01.05.2019	31.05.2019	161	вып.
4.13.	Крылова, д. 16	"	м2	28	01.05.2019	31.05.2019	28	вып.
4.14.	Л.Новоселовой, д. 16	"	м2	0	01.08.2019	30.09.2019	102	вып.
4.15.	Жукова, д. 1	"	м2	0	01.08.2019	30.09.2019	203	вып.
4.16.	Жукова, д. 34 А	"	м2	0	01.08.2019	30.08.2019	316	вып.
4.17.	Крылова, д. 6	"	м2	0	01.08.2019	30.09.2019	45	вып.
4.18.	Чикина, д. 3	"	м2	0	01.08.2019	30.08.2019	105	вып.
4.19.	Можайское шоссе, д. 63	"	м2	0	01.08.2019	30.08.2019	310	вып.
4.20.	Можайское шоссе, д. 131	"	м2	0	01.08.2019	30.08.2019	159	вып.
4.21.	Можайское шоссе, д. 75	"	м2	0	01.09.2019	30.09.2019	220	вып.
4.22.	Можайское шоссе, д. 83	"	м2	0	01.09.2019	30.09.2019	196	вып.
4.23.	Можайское шоссе, д. 85	"	м2	0	01.09.2019	30.09.2019	36	вып.
4.24.	Чикина, д. 15	"	м2	0	01.09.2019	30.09.2019	85	вып.
4.25.	Новоспортивная, д. 26	"	м2	0	01.08.2019	30.08.2019	97	вып.
4.26.	Садовая, д. 18	"	м2	0	01.08.2019	30.08.2019	34	вып.

1541

3783

5	Ремонт подъездов, общих коридоров, в том числе по адресам:	Ремонтные работы в подъездах и местах общего пользования	ж.д.		01.05.2019	30.09.2019		
			тыс.м2					
Ремонтные лестничных клеток и мест общего пользования								
5.1.	Вокзальная, д. 1	ремонт л/к и моп	ж.д.	1	01.07.2019	30.09.2019	1	вып.
5.2.	Говорова, д. 32	"	ж.д.	1	30.05.2019	30.07.2019	1	вып.
5.3.	Крылова, д. 16	"	ж.д.	1	20.03.2019	15.05.2019	1	вып.
5.4.	Крылова, д. 18	"	ж.д.	1	15.05.2019	30.07.2019	1	вып.
5.5.	Крылова, д. 23	"	ж.д.	1	25.06.2019	30.08.2019	1	вып.
5.6.	Можайское шоссе, д. 27	"	ж.д.	1	01.07.2019	30.08.2019	1	вып.
5.7.	Можайское шоссе, д. 67	"	ж.д.	1	01.10.2019	20.12.2019	1	вып.
5.8.	Можайское шоссе, д. 115	"	ж.д.	1	01.09.2019	01.11.2019	1	вып.
5.9.	Можайское шоссе, д. 117	"	ж.д.	1	01.08.2019	30.10.2019	1	вып.
5.10.	Можайское шоссе, д. 135	"	ж.д.	1	01.06.2019	30.07.2019	1	вып.
5.11.	Можайское шоссе, д. 139	"	ж.д.	1	10.07.2019	30.08.2019	1	вып.
5.12.	Можайское шоссе, д. 143	"	ж.д.	1	25.03.2019	30.06.2019	1	вып.
5.13.	Можайское шоссе, д. 153	"	ж.д.	1	03.06.2019	30.07.2019	1	вып.
5.14.	Молодежная, д. 5	"	ж.д.	1	01.06.2019	20.07.2019	1	вып.
5.15.	Молодежная, д. 7	"	ж.д.	1	20.07.2019	30.08.2019	1	вып.
5.16.	Молодежная, д. 9	"	ж.д.	1	20.08.2019	30.09.2019	1	вып.

5.17.	Молодежная, д. 16	"	ж.д.	1	01.10.2019	15.12.2019	0	
5.18.	Неделяна, д. 9	"	ж.д.	1	15.04.2019	30.07.2019	1	вып.
5.19.	Новоспортивная, д. 4 к. 1	"	ж.д.	1	21.07.2019	30.09.2019	0	
5.20.	Новоспортивная, д. 4 к. 3	"	ж.д.	1	01.08.2019	30.10.2019	0	
5.21.	Жукова, д. 34	"	ж.д.	0	20.08.2019	30.09.2019	1	вып.
5.22.	Жукова, д. 36	"	ж.д.	0	20.08.2019	30.09.2019	1	вып.
5.23.	Жукова, д. 40	"	ж.д.	0	20.08.2019	30.09.2019	1	вып.
							20	20
Ремонтно-восстановительные работы в местах общего пользования								
5.24.	Жукова, д. 36, п. 3, 4 эт. 1	ремонт и окраска стен, потолков	м2	100	01.08.2019	30.08.2019	240	вып.
5.25.	Можайское шоссе, д. 1	"	м2	41	20.12.2019	30.06.2019	41	вып.
5.25.	Можайское шоссе, д. 5	"	м2	33	01.06.2019	30.06.2019	33	вып.
5.26.	Можайское шоссе, д. 17	"	м2	23	01.08.2019	30.08.2019	23	вып.
5.27.	Можайское шоссе, д. 19	"	м2	55	01.06.2019	30.06.2019	55	вып.
5.28.	Можайское шоссе, д.145,п.1,эт.1	"	м2	40	01.06.2019	30.06.2019	40	вып.
5.29.	Неделяна, д. 9	"	м2	56	01.08.2019	30.08.2019	56	вып.
5.30.	Садовая, д. 12	"	м2	33	01.08.2019	30.08.2019	33	вып.
5.31.	Жукова, д. 34 А, п. 5, эт. 1	"	м2	0	01.08.2019	30.08.2019	40	вып.
							381	561
5.32.	Говорова, д. 4	ремонт штукатурки, окраска стен	м2	10	11.03.2019	11.04.2019	10	вып.
5.33.	Говорова, д. 16	"	м2	50	11.03.2019	11.04.2019	50	вып.
5.34.	Новоспортивная, д. 6	"	м2	5	10.06.2019	18.06.2019	5	вып.
5.34.	Новоспортивная, д. 26	"	м2	50	11.03.2019	11.04.2019	50	вып.
							115	115
5.35.	Крылова, д. 2	окраска потолков	м2	3	01.08.2019	20.08.2019	3	вып.
5.36.	Можайское шоссе, д. 75	"	м2	5	10.06.2019	28.06.2019	5	вып.
							8	8
5.37.	Крылова, д. 4	окраска стен (надписи)	м2	15	15.07.2019	15.08.2019	15	вып.
5.38.	Крылова, д. 6	"	м2	15	01.06.2019	20.06.2019	15	вып.
5.39.	Крылова, д. 8	"	м2	12	15.07.2019	15.08.2019	12	вып.
5.40.	Крылова, д. 14	"	м2	15	01.08.2019	14.08.2019	15	вып.
5.41.	Красногорское шоссе, д. 8 к. 3	окраска стен	м2	20	12.07.2019	31.07.2019	20	вып.
5.42.	Можайское шоссе, д. 85	"	м2	7	12.04.2019	18.04.2019	7	вып.
5.43.	Можайское шоссе, д. 105	"	м2	4	12.04.2019	18.04.2019	4	вып.
5.44.	Можайское шоссе, д. 111	"	м2	15	05.03.2019	06.03.2019	15	вып.
5.45.	Можайское шоссе, д. 113	"	м2	6	06.03.2019	07.03.2019	6	вып.
5.46.	Можайское шоссе, д. 155	окраска стен (надписи)	м2	10	01.06.02019	30.06.2019	10	вып.
5.47.	Можайское шоссе, д. 157	"	м2	3	01.06.02019	30.06.2019	3	вып.
5.48.	Можайское шоссе, д. 161	"	м2	2	01.06.02019	30.06.2019	2	вып.
5.49.	Чикина, д. 3	окраска стен	м2	5	07.03.2019	07.03.2019	5	вып.
5.50.	Чикина, д. 7	"	м2	14	04.03.2019	05.03.2019	14	вып.
5.51.	Жукова, д. 34, п. 2	"	м2	0	01.08.2019	30.08.2019	130	вып.
							143	273
5.51.	Л.Новоселовой, д. 16	ремонт, окраска тамбурных дверей	шт	3	01.056.2019	30.06.2019	3	вып.
5.52.	Молодежная, д. 5	ремонт тамбурных дверей	шт	6	01.06.2019	30.06.2019	6	вып.
5.53.	Молодежная, д. 7	"	шт	3	01.07.2019	30.07.2019	3	вып.
5.54.	Молодежная, д. 9	"	шт	9	01.07.2019	30.07.2019	9	вып.
5.55.	Неделяна, д. 9	"	шт	16	01.07.2019	30.07.2019	16	вып.

5.56.	Полевая, д. 3	ремонт, окраска тамбурных дверей	шт	5	01.08.2019	30.08.2019	5	вып.
				42				
5.57.	Можайское шоссе, д. 139	ремонт напольного покрытия	м2	3	01.07.2019	20.07.2019	3	вып.
5.58.	Можайское шоссе, д. 67	рем.вход.групп (см.плитки половой)	м2	209,4	10.11.2019	30.12.2019	209	вып.

212,4

212

5.59.	Можайское шоссе, д. 143	рем.машинных помещений	шт	4	01.07.2019	30.07.2019	4	вып.
5.60.	Можайское шоссе, д. 145	"	шт	4	01.08.2019	30.08.2019	4	вып.
5.61.	Крылова, д. 14	"	шт	4	01.06.2019	30.09.2019	4	вып.
5.62.	Крылова, д. 16	"	шт	4	01.06.2019	30.09.2019	4	вып.
5.63.	Крылова, д. 18	"	шт	4	01.06.2019	30.09.2019	4	вып.
5.64.	Крылова, д. 8	"	шт	4	01.11.2019	30.11.2019	4	вып.
5.65.	Чикина, д. 2	"	шт	4	01.11.2019	30.11.2019	4	вып.
5.66.	Можайское шоссе, д. 1 к. 1	"	шт	1	01.12.2019	30.12.2019	1	вып.
5.67.	Можайское шоссе, д. 3 к. 2	"	шт	1	01.12.2019	30.12.2019	1	вып.
5.68.	Чикина, д. 1	"	шт	2	01.12.2019	30.12.2019	2	вып.
5.69.	Чикина, д. 4	"	шт	2	01.12.2019	30.12.2019	2	вып.
5.70.	Чикина, д. 7	"	шт	5	01.10.2019	30.12.2019	5	вып.
5.71.	Можайское шоссе, д. 79	"	шт	4	01.10.2019	30.12.2019	4	вып.

43

6	Текущий ремонт перекрытий, чердаков и подвалов, в том числе по адресам:	Ремонтные работы по восстановлению теплового контура зданий	ж.д.	13	01.05.2019	30.09.2019		
			тыс.м2					
6.1.	Можайское шоссе, д. 1	ремонт дверей, люков	шт	1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
6.2.	Можайское шоссе, д. 17	"	шт	2	01.08.2019	30.08.2019	2	вып.
6.3.	Можайское шоссе, д. 19	"	шт	6	01.06.2019	30.06.2019	6	вып.
6.4.	Садовая, д. 8	"	шт	4	01.08.2019	30.08.2019	4	вып.
6.5.	Садовая, д. 10	"	шт	4	01.08.2019	30.08.2019	4	вып.

17

17

6.9.	Крылова, д. 16	ремонт цементной стяжки в подвале	м2	30	01.07.2019	15.08.2019	30	вып.
6.10.	Можайское шоссе, д. 49	"	м2	20	01.06.2019	30.06.2019	20	вып.
6.11.	Говорова, д. 16	"	м2	10	03.06.2019	18.06.2019	10	вып.
6.12.	Говорова, д. 18	"	м2	10	03.06.2019	18.06.2019	10	вып.
6.13.	Можайское шоссе, д. 73	"	м2	4	03.06.2019	18.06.2019	4	вып.

74

74

7	Утепление окон-ных и дверных проемов (ремонт, остекление, уст-ка пружин/доводчиков, фурнитуры), в том числе по адресам:	Ремонт, остекление, уст-ка пружин / доводчиков, фурнитуры	ж.д.	142	01.05.2019	30.09.2019		
			тыс.м2					
7.1.	Вокзальная, 1	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	ПВХ	вып.
7.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	ПВХ	вып.
7.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.

7.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.17.	Красногорское шоссе,2	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.18.	Красногорское шоссе,6	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.19.	Красногорское шоссе,8 к.1	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.20.	Красногорское шоссе,8 к.2	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1+ПВ X 1 эт	вып.
7.21.	Красногорское шоссе,8 к.3	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.22.	Красногорское шоссе,8 к.4	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.23.	Крылова, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.24.	Крылова, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.25.	Крылова, 6	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.26.	Крылова, 8	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.27.	Крылова, 14	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.28.	Крылова, 16	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.29.	Крылова, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	ПВХ	вып.
7.30.	Крылова, 23	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	ПВХ	вып.
7.31.	Л.Новоселовой, 14	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.32.	Л.Новоселовой, 16	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.33.	Л.Новоселовой 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.34.	Можайское шоссе,1	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.35.	Можайское шоссе,1 к.1	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.36.	Можайское шоссе,3	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.37.	Можайское шоссе,3 к.2	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.38.	Можайское шоссе,5	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.39.	Можайское шоссе,7	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.40.	Можайское шоссе,9	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.41.	Можайское шоссе,11	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.42.	Можайское шоссе,17	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.43.	Можайское шоссе,17 к.1	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.44.	Можайское шоссе,19	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.45.	Можайское шоссе,19А	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.46.	Можайское шоссе,21	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.47.	Можайское шоссе,22	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.48.	Можайское шоссе,24	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.49.	Можайское шоссе,27	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	ПВХ	вып.
7.50.	Можайское шоссе,29	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	ПВХ	вып.
7.51.	Можайское шоссе,29 к.1	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.52.	Можайское шоссе,31	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	ПВХ	вып.
7.53.	Можайское шоссе,33	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	ПВХ	вып.
7.54.	Можайское шоссе,35	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.55.	Можайское шоссе,37	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.56.	Можайское шоссе,43	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.57.	Можайское шоссе,45	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.

7.106.	Молодежная, 30	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.107.	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.108.	Молодежная, 36	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.109.	Молодежная, 38	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.110.	Молодежная, 40	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.111.	Молодежная, 42	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.112.	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.113.	Неделина, 9	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.114.	Неделина, 13	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.115.	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.116.	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.117.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.118.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.119.	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.120.	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.121.	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.122.	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.123.	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.124.	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.125.	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.126.	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.127.	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.128.	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.129.	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.130.	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.131.	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.132.	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.133.	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.134.	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.135.	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.136.	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.137.	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.138.	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.139.	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.140.	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.141.	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.
7.142.	Чикина, 15	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.09.2019	1	вып.

142

129

8	Окраска газовых труб, в том числе по адресам:	Окраска газовых труб	ж.д.	76	01.05.2019	20.08.2019		
			тыс.м2					
8.1.	Можайское ш., д 85	"	м2	4	13.06.2019	21.06.2019	4	вып.
8.2.	Можайское ш., д 97	"	м2	6	13.06.2019	21.06.2019	6	вып.
8.3.	Можайское ш., д 99	"	м2	8	13.06.2019	21.06.2019	8	вып.
8.4.	Можайское ш., д 101	"	м2	8	13.06.2019	21.06.2019	8	вып.
8.5.	Можайское ш., д 105	"	м2	12	13.06.2019	21.06.2019	12	вып.
8.6.	Можайское ш., д 107	"	м2	4	13.06.2019	21.06.2019	4	вып.
8.7.	Новоспортивная, д. 2	"	м2	2	13.06.2019	21.06.2019	2	вып.
8.8.	Новоспортивная, д. 4	"	м2	4	13.06.2019	21.06.2019	4	вып.
8.9.	Новоспортивная, д. 24	"	м2	6	13.06.2019	21.06.2019	6	вып.
8.10.	Чикина, д. 7	"	м2	4	13.06.2019	21.06.2019	4	вып.
8.11.	Чикина, д. 9	"	м2	4	13.06.2019	21.06.2019	4	вып.

8.12.	Садовая, д. 2	"	м2	76	01.07.2019	30.07.2019	76	вып.
8.13.	Садовая, д.6	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.14.	Садовая, д.8	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.15.	Садовая, д.8/2	"	м2	22	01.07.2019	30.07.2019	22	вып.
8.16.	Садовая, д.10	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.17.	Садовая, д.12	"	м2	2	01.07.2019	30.07.2019	2	вып.
8.18.	Садовая, д.16	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.19.	Садовая, д.18	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.20.	Жукова, д. 1	"	м2	38	01.06.2019	30.06.2019	38	вып.
8.21.	Жукова, д. 3	"	м2	38	01.06.2019	30.06.2019	38	вып.
8.22.	Жукова, д. 5	"	м2	38	01.06.2019	30.06.2019	38	вып.
8.23.	Жукова, д. 18	"	м2	5	01.06.2019	30.06.2019	5	вып.
8.24.	Пионерская, д.19	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.25.	Неделина, д.9	"	м2	3	01.07.2019	30.07.2019	3	вып.
8.26.	Неделина, д. 13	"	м2	6	01.07.2019	30.07.2019	6	вып.
8.27.	Л.Новоселовой, д. 14	"	м2	6	01.06.2019	30.06.2019	6	вып.
8.28.	Л.Новоселовой, д.16	"	м2	6	01.06.2019	30.06.2019	6	вып.
8.29.	Л.Новоселовой, д.18	"	м2	8	01.06.2019	30.06.2019	8	вып.
8.30.	Молодежная, д. 1	"	м2	2	01.07.2019	30.07.2019	2	вып.
8.31.	Молодежная, д.2	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.32.	Молодежная, д.3	"	м2	2	01.07.2019	30.07.2019	2	вып.
8.33.	Молодежная, д.4	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.34.	Молодежная, д.5	"	м2	2	01.07.2019	30.07.2019	2	вып.
8.35.	Молодежная, д.7	"	м2	2	01.07.2019	30.07.2019	2	вып.
8.36.	Молодежная, д.8	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.37.	Молодежная, д.9	"	м2	2	01.07.2019	30.07.2019	2	вып.
8.38.	Молодежная, д.10	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.39.	Молодежная, д.12	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.40.	Молодежная, д.20	"	м2	32	01.07.2019	30.07.2019	32	вып.
8.41.	Молодежная, д.22	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.42.	Молодежная, д.26	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.43.	Молодежная, д.28	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.44.	Молодежная, д.30	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.45.	Молодежная, д.34	"	м2	22	01.06.2019	30.06.2019	22	вып.
8.46.	Можайское ш., д. 1	"	м2	76	01.06.2019	30.06.2019	76	вып.
8.47.	Можайское ш., д. 3	"	м2	38	01.06.2019	30.06.2019	38	вып.
8.48.	Можайское ш., д. 5	"	м2	38	01.06.2019	30.06.2019	38	вып.
8.49.	Можайское ш., д. 7	"	м2	2	01.06.2019	30.06.2019	2	вып.
8.50.	Можайское ш., д. 9	"	м2	2	01.06.2019	30.06.2019	2	вып.
8.51.	Можайское ш., д. 11	"	м2	2	01.07.2019	30.07.2019	2	вып.
8.52.	Можайское ш., д. 17	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.53.	Можайское ш., д. 19	"	м2	76	01.06.2019	30.06.2019	76	вып.
8.54.	Можайское ш., д. 19а	"	м2	22	01.07.2019	30.07.2019	22	вып.
8.55.	Можайское ш., д. 21	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.56.	Можайское ш., д. 27	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.57.	Можайское ш., д. 29	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.58.	Можайское ш., д. 31	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.59.	Можайское ш., д. 33	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.60.	Можайское ш., д. 35	"	м2	38	01.07.2019	30.07.2019	38	вып.
8.61.	Можайское ш., д. 37	"	м2	75	01.07.2019	30.07.2019	75	вып.
8.62.	Можайское ш., д. 43	"	м2	6	01.07.2019	30.07.2019	6	вып.

8.63.	Можайское ш., д. 45	"	м2	6	01.07.2019	30.07.2019	6	вып.
8.64.	Можайское ш., д. 47	"	м2	6	01.07.2019	30.07.2019	6	вып.
8.65.	Можайское ш., д. 49	"	м2	6	01.06.2019	30.06.2019	6	вып.
8.66.	Чикина, д. 4	"	м2	3	01.08.2019	15.08.2019	3	вып.
8.67.	Чикина, д. 6	"	м2	3	01.08.2019	15.08.2019	3	вып.
8.68.	Крылова , д. 2	"	м2	5	01.08.2019	15.08.2019	5	вып.
8.69.	Вокзальная, д. 1	"	м2	90	01.08.2019	20.08.2019	90	вып.
8.70.	Вокзальная, д.3	"	м2	90	01.06.2019	20.06.2019	90	вып.
8.71.	Вокзальная, д.33	"	м2	70	01.07.2019	20.07.2019	70	вып.
8.72.	Вокзальная, д.35	"	м2	6	01.07.2019	20.07.2019	6	вып.
8.73.	Свободы, д.2	"	м2	45	01.07.2019	20.07.2019	45	вып.
8.74.	Свободы, д.4	"	м2	45	01.06.2019	20.06.2019	45	вып.
8.75.	Можайское ш., д. 22	"	м2	10	01.05.2019	30.05.2019	10	вып.
8.76.	Можайское ш., д. 24	"	м2	7	01.05.2019	30.05.2019	7	вып.

1939

1939

9	Текущий ремонт внутридомовых систем водоснабжения, отопления и вентиляции, в том числе по адресам:	Профилактика и замена запорной арматуры, ремонт трубопроводов	ж.д.	142	01.05.2019	10.09.2019		
			тыс.м2					
9.1.	Вокзальная, 1		ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.2.	Вокзальная, 3		ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.3.	Вокзальная, 33		ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.4.	Вокзальная, 35		ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.5.	Говорова, 4		ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.6.	Говорова, 16		ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.7.	Говорова, 18		ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.8.	Говорова, 32		ж.д.	1	01.05.2019	19.07.2019	1	вып.
9.9.	Жукова, 1		ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.10.	Жукова, 3		ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.11.	Жукова, 5		ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.12.	Жукова, 18		ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.13.	Жукова, 34		ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.14.	Жукова, 34А		ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.15.	Жукова, 36		ж.д.	1	01.05.2019	06.09.2019	1	вып.
9.16.	Жукова, 40		ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.17.	Красногорское шоссе,2		ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.18.	Красногорское шоссе,6		ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.19.	Красногорское шоссе,8 к.1		ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.20.	Красногорское шоссе,8 к.2		ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.21.	Красногорское шоссе,8 к.3		ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.22.	Красногорское шоссе,8 к.4		ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.23.	Крылова, 2		ж.д.	1	01.05.2019	20.08.2019	1	вып.
9.24.	Крылова, 4		ж.д.	1	01.05.2019	15.08.2019	1	вып.
9.25.	Крылова, 6		ж.д.	1	01.05.2019	20.06.2019	1	вып.
9.26.	Крылова, 8		ж.д.	1	01.05.2019	15.08.2019	1	вып.
9.27.	Крылова, 14		ж.д.	1	01.05.2019	14.08.2019	1	вып.
9.28.	Крылова, 16		ж.д.	1	01.05.2019	20.08.2019	1	вып.
9.29.	Крылова, 18		ж.д.	1	01.05.2019	16.08.2019	1	вып.
9.30.	Крылова, 23		ж.д.	1	01.05.2019	20.07.2019	1	вып.
9.31.	Л.Новоселовой,14		ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.

9.83.	Можайское шоссе,139	"	ж.д.	1	01.05.2019	20.06.2019	1	вып.
9.84.	Можайское шоссе,143	"	ж.д.	1	01.05.2019	20.06.2019	1	вып.
9.85.	Можайское шоссе,145	"	ж.д.	1	01.05.2019	01.07.2019	1	вып.
9.86.	Можайское шоссе,153	"	ж.д.	1	01.05.2019	13.06.2019	1	вып.
9.87.	Можайское шоссе,155	"	ж.д.	1	01.05.2019	02.07.2019	1	вып.
9.88.	Можайское шоссе,157	"	ж.д.	1	01.05.2019	05.07.2019	1	вып.
9.89.	Можайское шоссе,161	"	ж.д.	1	01.05.2019	10.07.2019	1	вып.
9.90.	Молодежная, 1	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.91.	Молодежная, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.92.	Молодежная, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.93.	Молодежная, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.94.	Молодежная, 5	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.95.	Молодежная, 7	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.96.	Молодежная, 8	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.97.	Молодежная, 9	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.98.	Молодежная, 10	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.99.	Молодежная, 12	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.100.	Молодежная, 16	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.101.	Молодежная, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.102.	Молодежная, 20	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.103.	Молодежная, 22	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.104.	Молодежная, 26	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.105.	Молодежная, 28	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.106.	Молодежная, 30	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.107.	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.108.	Молодежная, 36	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.109.	Молодежная, 38	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.110.	Молодежная, 40	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.111.	Молодежная, 42	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.112.	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.113.	Неделина, 9	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.114.	Неделина, 13	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.115.	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.116.	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.117.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.118.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.119.	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.120.	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.121.	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.122.	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.123.	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.124.	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.125.	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.126.	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.127.	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.128.	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.129.	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
9.130.	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.131.	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.132.	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
9.133.	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.

9.134.	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.135.	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.08.2019	1	вып.
9.136.	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.137.	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.08.2019	1	вып.
9.138.	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.08.2019	1	вып.
9.139.	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.140.	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.141.	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
9.142.	Чикина, 15	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.

142

142

9.143.	Молодежная, д. 3	замена в подвале трубопровода ГВС	ж.д.	1	01.08.2019	30.08.2019	1	вып.
9.144.	Можайское шоссе, 19 А	замена в подвале трубопровода ХВС	ж.д.	1	01.08.2019	30.08.2019	1	вып.
9.145.	ул. Неделина, д. 9	замена в подвале трубопровода ГВС	ж.д.	1	20.08.2019	30.09.2019	1	вып.
9.146.	ул. Можайск.шоссе, 117	замена в подвале трубопровода ХВС	ж.д.	1	20.08.2019	30.09.2019	1	вып.

4

4

10	Подготовка и ремонт внутридомовых систем электроснабжения, в том числе по адресам:	Профилактически й ремонт внутренних систем электроснабжения	ж.д.	142	01.05.2019	30.09.2019		
			тыс.м2					
10.1.	Вокзальная, 1	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.219	1	вып.
10.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	01.05.2019	19.07.2019	1	вып.
10.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	01.05.2019	06.09.2019	1	вып.
10.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.17.	Красногорское шоссе,2	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.18.	Красногорское шоссе,6	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.19.	Красногорское шоссе,8 к.1	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.20.	Красногорское шоссе,8 к.2	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.21.	Красногорское шоссе,8 к.3	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.22.	Красногорское шоссе,8 к.4	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.23.	Крылова, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	20.08.2019	1	вып.
10.24.	Крылова, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	15.08.2019	1	вып.
10.25.	Крылова, 6	"	ж.д.	1	01.05.2019	20.06.2019	1	вып.
10.26.	Крылова, 8	"	ж.д.	1	01.05.2019	15.08.2019	1	вып.
10.27.	Крылова, 14	"	ж.д.	1	01.05.2019	14.08.2019	1	вып.
10.28.	Крылова, 16	"	ж.д.	1	01.05.2019	20.08.2019	1	вып.

10.29.	Крылова, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	16.08.2019	1	вып.
10.30.	Крылова, 23	"	ж.д.	1	01.05.2019	20.07.2019	1	вып.
10.31.	Л.Новоселовой,14	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.32.	Л.Новоселовой,16	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.33.	Л.Новоселовой 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.34.	Можайское шоссе,1	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.35.	Можайское шоссе,1 к.1	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.36.	Можайское шоссе,3	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.37.	Можайское шоссе,3 к.2	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.38.	Можайское шоссе,5	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.39.	Можайское шоссе,7	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.40.	Можайское шоссе,9	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.41.	Можайское шоссе,11	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.42.	Можайское шоссе,17	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.43.	Можайское шоссе,17 к.1	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.44.	Можайское шоссе,19	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.45.	Можайское шоссе,19А	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.46.	Можайское шоссе,21	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.47.	Можайское шоссе,22	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.48.	Можайское шоссе,24	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.49.	Можайское шоссе,27	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.50.	Можайское шоссе,29	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.51.	Можайское шоссе,29 к.1	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.52.	Можайское шоссе,31	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.53.	Можайское шоссе,33	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.54.	Можайское шоссе,35	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.55.	Можайское шоссе,37	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.56.	Можайское шоссе,43	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.57.	Можайское шоссе,45	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.58.	Можайское шоссе,47	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.59.	Можайское шоссе,49	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.60.	Можайское шоссе, 63	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.61.	Можайское шоссе, 65	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.62.	Можайское шоссе, 67	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.63.	Можайское шоссе, 73	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.64.	Можайское шоссе, 75	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.65.	Можайское шоссе, 77	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.66.	Можайское шоссе, 79	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.67.	Можайское шоссе, 83	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.68.	Можайское шоссе, 85	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.69.	Можайское шоссе, 97	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.70.	Можайское шоссе, 99	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.71.	Можайское шоссе, 101	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.72.	Можайское шоссе, 105	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.73.	Можайское шоссе, 107	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.74.	Можайское шоссе, 111	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.75.	Можайское шоссе, 113	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.76.	Можайское шоссе, 115	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.77.	Можайское шоссе, 117	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.78.	Можайское шоссе, 127	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.79.	Можайское шоссе, 129	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.

10.80.	Можайское шоссе, 131	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.81.	Можайское шоссе,135	"	ж.д.	1	01.05.2019	20.06.2019	1	вып.
10.82.	Можайское шоссе,137	"	ж.д.	1	01.05.2019	20.06.2019	1	вып.
10.83.	Можайское шоссе,139	"	ж.д.	1	01.05.2019	20.06.2019	1	вып.
10.84.	Можайское шоссе,143	"	ж.д.	1	01.05.2019	20.06.2019	1	вып.
10.85.	Можайское шоссе,145	"	ж.д.	1	01.05.2019	01.07.2019	1	вып.
10.86.	Можайское шоссе,153	"	ж.д.	1	01.05.2019	13.06.2019	1	вып.
10.87.	Можайское шоссе,155	"	ж.д.	1	01.05.2019	02.07.2019	1	вып.
10.88.	Можайское шоссе,157	"	ж.д.	1	01.05.2019	05.07.2019	1	вып.
10.89.	Можайское шоссе,161	"	ж.д.	1	01.05.2019	10.07.2019	1	вып.
10.90.	Молодежная, 1	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.91.	Молодежная, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.92.	Молодежная, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.93.	Молодежная, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.94.	Молодежная, 5	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.95.	Молодежная, 7	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.96.	Молодежная, 8	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.97.	Молодежная, 9	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.98.	Молодежная, 10	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.99.	Молодежная, 12	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.100	Молодежная, 16	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.101	Молодежная, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.102	Молодежная, 20	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.103	Молодежная, 22	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.104	Молодежная, 26	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.105	Молодежная, 28	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.106	Молодежная, 30	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.107	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.108	Молодежная, 36	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.109	Молодежная, 38	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.110	Молодежная, 40	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.111	Молодежная, 42	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.112	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.113	Неделина, 9	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.114	Неделина, 13	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.115	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.116	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.117	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.118	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.119	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.120	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.121	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.122	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.123	Полевая, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.124	Садовая, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.125	Садовая, 6	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.126	Садовая, 8	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.127	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.128	Садовая, 10	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.129	Садовая, 12	"	ж.д.	1	01.05.2019	23.08.2019	1	вып.
10.130	Садовая, 16	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.

10.131	Садовая, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.132	Свободы, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.133	Свободы, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.07.2019	1	вып.
10.134	Чикина, 1	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.135	Чикина, 2	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.08.2019	1	вып.
10.136	Чикина, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.137	Чикина, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.08.2019	1	вып.
10.138	Чикина, 6	"	ж.д.	1	01.05.2019	30.08.2019	1	вып.
10.139	Чикина, 7	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.140	Чикина, 9	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.141	Чикина, 11	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.
10.142	Чикина, 15	"	ж.д.	1	01.05.2019	25.06.2019	1	вып.

142

142

11	Подготовка и ремонт индивидуальных тепловых пунктов, абонентских вводов инженерных сетей, в том числе по адресам:	профилактика и замена запорной арматуры, ремонт трубопроводов	ж.д.	2	01.05.2019	10.09.2019		
			тыс.м2					
11.1.	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	01.05.2019	10.09.2019	1	вып.
11.2.	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	01.05.2019	10.09.2019	1	вып.

2

2

12	Очистка вентиляционных каналов, шахт, дымоходов, в том числе по адресам:	Проверка работоспособности	ж.д.	142	01.05.2019	10.09.2019		
			тыс.м2					
12.1.	Вокзальная, 1	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	01.05.2019	31.05.2019	1	вып.
12.17.	Красногорское шоссе,2	"	ж.д.	1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
12.18.	Красногорское шоссе,6	"	ж.д.	1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
12.19.	Красногорское шоссе,8 к.1	"	ж.д.	1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
12.20.	Красногорское шоссе,8 к.2	"	ж.д.	1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
12.21.	Красногорское шоссе,8 к.3	"	ж.д.	1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
12.22.	Красногорское шоссе,8 к.4	"	ж.д.	1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
12.23.	Крылова, 2	"	ж.д.	1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
12.24.	Крылова, 4	"	ж.д.	1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
12.25.	Крылова, 6	"	ж.д.	1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
12.26.	Крылова, 8	"	ж.д.	1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.
12.27.	Крылова, 14	"	ж.д.	1	01.06.2019	30.06.2019	1	вып.

12.79.	Можайское шоссе, 129	"	ж.д.	1	16.07.2019	30.07.2019	1	вып.
12.80.	Можайское шоссе, 131	"	ж.д.	1	16.07.2019	30.07.2019	1	вып.
12.81.	Можайское шоссе,135	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.82.	Можайское шоссе,137	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.83.	Можайское шоссе,139	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.84.	Можайское шоссе,143	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.85.	Можайское шоссе,145	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.86.	Можайское шоссе,153	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.87.	Можайское шоссе,155	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.88.	Можайское шоссе,157	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.89.	Можайское шоссе,161	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.90.	Молодежная, 1	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.91.	Молодежная, 2	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.92.	Молодежная, 3	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.93.	Молодежная, 4	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.94.	Молодежная, 5	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.95.	Молодежная, 7	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.96.	Молодежная, 8	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.97.	Молодежная, 9	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.98.	Молодежная, 10	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.99.	Молодежная, 12	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.100	Молодежная, 16	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.101	Молодежная, 18	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.102	Молодежная, 20	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.103	Молодежная, 22	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.104	Молодежная, 26	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.105	Молодежная, 28	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.106	Молодежная, 30	"	ж.д.	1	01.08.2019	15.08.2019	1	вып.
12.107	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.108	Молодежная, 36	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.109	Молодежная, 38	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.110	Молодежная, 40	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.111	Молодежная, 42	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.112	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.113	Неделина, 9	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.114	Неделина, 13	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.115	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.116	Новос-Спортивная, 4	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.117	Ново-Спортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.118	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.119	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.120	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.121	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.122	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.123	Полевая, 3	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.124	Садовая, 2	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.125	Садовая, 6	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.126	Садовая, 8	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.127	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.128	Садовая, 10	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.129	Садовая, 12	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.

12.130	Садовая, 16	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.131	Садовая, 18	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.132	Свободы, 2	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.133	Свободы, 4	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.134	Чикина, 1	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.135	Чикина, 2	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.136	Чикина, 3	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.137	Чикина, 4	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.138	Чикина, 6	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.139	Чикина, 7	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.140	Чикина, 9	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.141	Чикина, 11	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.
12.142	Чикина, 15	"	ж.д.	1	16.08.2019	30.08.2019	1	вып.

142

142

13	Промывка и испытание внутридомовых инженерных сетей, в том числе по адресам:	Промывка и испытание внутридомовых инженерных сетей	ж.д.	142	01.05.2019	10.09.2019		
			тыс.м2					
13.1.	Вокзальная, 1	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.2.	Вокзальная, 3	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.3.	Вокзальная, 33	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.4.	Вокзальная, 35	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.5.	Говорова, 4	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.6.	Говорова, 16	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.7.	Говорова, 18	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.8.	Говорова, 32	"	ж.д.	1	15.05.2019	19.07.2019	1	вып.
13.9.	Жукова, 1	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.10.	Жукова, 3	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.11.	Жукова, 5	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.12.	Жукова, 18	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.13.	Жукова, 34	"	ж.д.	1	03.06.2019	25.07.2019	1	вып.
13.14.	Жукова, 34А	"	ж.д.	1	03.06.2019	25.06.2019	1	вып.
13.15.	Жукова, 36	"	ж.д.	1	03.06.2019	06.09.2019	1	вып.
13.16.	Жукова, 40	"	ж.д.	1	03.06.2019	23.08.2019	1	вып.
13.17.	Красногорское шоссе,2	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.18.	Красногорское шоссе,6	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.19.	Красногорское шоссе,8 к.1	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.20.	Красногорское шоссе,8 к.2	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.21.	Красногорское шоссе,8 к.3	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.22.	Красногорское шоссе,8 к.4	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.23.	Крылова, 2	"	ж.д.	1	15.05.2019	20.08.2019	1	вып.
13.24.	Крылова, 4	"	ж.д.	1	15.05.2019	15.08.2019	1	вып.
13.25.	Крылова, 6	"	ж.д.	1	15.05.2019	20.06.2019	1	вып.
13.26.	Крылова, 8	"	ж.д.	1	15.05.2019	15.08.2019	1	вып.
13.27.	Крылова, 14	"	ж.д.	1	15.05.2019	14.08.2019	1	вып.
13.28.	Крылова, 16	"	ж.д.	1	15.05.2019	20.08.2019	1	вып.
13.29.	Крылова, 18	"	ж.д.	1	15.05.2019	16.08.2019	1	вып.
13.30.	Крылова, 23	"	ж.д.	1	15.05.2019	20.07.2019	1	вып.
13.31.	Л.Новоселовой,14	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.32.	Л.Новоселовой,16	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.

13.84.	Можайское шоссе,143	"	ж.д.	1	15.05.2019	20.06.2019	1	вып.
13.85.	Можайское шоссе,145	"	ж.д.	1	15.05.2019	01.07.2019	1	вып.
13.86.	Можайское шоссе,153	"	ж.д.	1	15.05.2019	13.06.2019	1	вып.
13.87.	Можайское шоссе,155	"	ж.д.	1	15.05.2019	02.07.2019	1	вып.
13.88.	Можайское шоссе,157	"	ж.д.	1	15.05.2019	05.07.2019	1	вып.
13.89.	Можайское шоссе,161	"	ж.д.	1	15.05.2019	10.07.2019	1	вып.
13.90.	Молодежная, 1	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.91.	Молодежная, 2	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.92.	Молодежная, 3	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.93.	Молодежная, 4	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.94.	Молодежная, 5	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.95.	Молодежная, 7	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.96.	Молодежная, 8	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.97.	Молодежная, 9	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.98.	Молодежная, 10	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.99.	Молодежная, 12	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.100	Молодежная, 16	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.101	Молодежная, 18	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.102	Молодежная, 20	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.103	Молодежная, 22	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.104	Молодежная, 26	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.105	Молодежная, 28	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.106	Молодежная, 30	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.107	Молодежная, 34	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.108	Молодежная, 36	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.109	Молодежная, 38	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.110	Молодежная, 40	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.111	Молодежная, 42	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.112	Неделина, 7А	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.113	Неделина, 9	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.114	Неделина, 13	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.115	Новоспортивная, 2	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.116	Новоспортивная, 4	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.117	Новоспортивная, 4 к.1	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.118	Новоспортивная, 4 к.3	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.119	Новоспортивная, 6	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.120	Новоспортивная, 24	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.121	Новоспортивная, 26	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.122	Пионерская, 19	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.123	Полевая, 3	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.124	Садовая, 2	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.125	Садовая, 6	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.126	Садовая, 8	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.127	Садовая, 8 к.2	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.128	Садовая, 10	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.129	Садовая, 12	"	ж.д.	1	15.05.2019	23.08.2019	1	вып.
13.130	Садовая, 16	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.131	Садовая, 18	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.132	Свободы, 2	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.133	Свободы, 4	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.07.2019	1	вып.
13.134	Чикина, 1	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.

13.135	Чикина, 2	"	ж.д.	1	15.05.2019	30.08.2019	1	вып.
13.136	Чикина, 3	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.137	Чикина, 4	"	ж.д.	1	15.05.2019	30.08.2019	1	вып.
13.138	Чикина, 6	"	ж.д.	1	15.05.2019	30.08.2019	1	вып.
13.139	Чикина, 7	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.140	Чикина, 9	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.141	Чикина, 11	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
13.142	Чикина, 15	"	ж.д.	1	15.05.2019	25.06.2019	1	вып.
					142		142	